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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El suministro de energía eléctrica es un servicio muy importante para la vida y 
desarrollo de la comunidad, ya que basa su comportamiento en los criterios de continuidad y 
calidad que permiten al usuario final un nivel de satisfacción basado en la no afectación a sus 
actividades diarias.  
El cumplimiento en los niveles de continuidad y calidad del suministro eléctrico 
pueden verse afectados por diferentes causas, que por la naturaleza del servicio son externas e 
internas, que pueden ser analizadas y controladas mediante un análisis de riesgos, e imponen 
la necesidad de la implementación de gestión de riesgos en la planificación y operación del 
suministro eléctrico. 
En este trabajo se  presentan varios temas y metodología que permitirán realizar la 
gestión de riesgos en una organización que planifica y opera el suministro eléctrico.   
La tesis tiene cuatro capítulos: en el primer capítulo se  describe el Sector Eléctrico 
Ecuatoriano; hacia dónde se enfoca el tema de la gestión de riesgos; también la descripción 
de la empresa CENACE, para cuyos procesos de planificación eléctrica se planteará el diseño 
de gestión de riesgos; finalmente, n el planteamiento de los posibles problemas que se pueden 
producir al no tener un manejo de riesgos a nivel técnico. 
En el segundo capítulo se presenta el marco teórico y conceptual en el   que se basará 
el presente trabajo, poniendo énfasis en el análisis de la norma ISO 31000:2011, en la cual se 
basará el diseño de un proceso de manejo o gestión de riesgos. Se analizan conceptos 
relacionados al tema de riesgos y se proponen definiciones relacionadas al área eléctrica, que 
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permitan el entendimiento y aplicabilidad de la gestión de riesgos hacia una empresa 
relacionada al sector eléctrico. 
En el tercer capítulo se desarrolla la propuesta de un proceso de gestión de riesgos en 
los procesos de la Planificación Eléctrica en el CENACE, considerando las particularidades 
técnicas con la cual se realizan los procesos técnicos descritos. 
En el cuarto capítulo, con la información disponible y actualizada que dispone el 
CENACE, se realiza el análisis del diseño propuesto, planteando finalmente un modelo que 
permita ser extensivo a los procesos de la cadena de valor que se desarrollan en el CENACE. 
Finalmente, presento las conclusiones del análisis desarrollado, buscando que el tema 
pueda servir de base para realizar el desarrollo integral del proceso de gestión de riesgos de 
una empresa relacionada al sector eléctrico ecuatoriano. 
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INTRODUCCIÓN 
El sector eléctrico a nivel mundial tiene suma importancia, porque  permite el 
desarrollo de la humanidad, ya que forma  parte de procesos industriales, manufactureros, de 
servicios y residenciales, priorizando en todo momento la continuidad del servicio y los 
niveles de calidad y seguridad con que llega al usuario final. 
Para mantener el suministro eléctrico, cumpliendo normas de calidad y seguridad, los 
diferentes entes que forman parte de la cadena del sector realizan diversas acciones que 
permiten asegurar este servicio, pero siempre estarán sujetas a  factores internos y externos 
que impiden cumplir las normas o estándares establecidos, poniendo en riesgo el producto 
final de su gestión, el suministro eléctrico. 
El manejo de riesgos a nivel mundial considera varios campos de acción, los mismos 
que están muy asociados al tema de inversiones, ganancias, mercados, banca, desastres 
naturales, riego humano, etc. En los últimos años, varios estamentos del sector eléctrico 
mundial han empezado a considerar el análisis de la Gestión de Riesgos y su área de 
incidencia, pero todavía enfocado principalmente al tema de mercado e inversiones. 
El presente trabajo se enfoca en el manejo de riesgos en una empresa que administra 
de manera técnica el sector eléctrico, buscando reducir los riesgos asociados a su 
competencia y asegurando la continuidad, calidad y seguridad del suministro eléctrico al 
usuario final, y planteando las posibles acciones que permitan disminuir el riesgo en los 
procesos de administración que realiza. 
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La Corporación Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) es la empresa 
encargada de la administración técnica y comercial del Sector Eléctrico Ecuatoriano; 
dentro de sus campos de acción  esta la planificación a corto y mediano plazo del 
suministro eléctrico, y por ende asegurar en el día a día la continuidad, calidad y 
seguridad del servicio eléctrico al usuario final del Ecuador. El análisis del tema 
propuesto se enfocad al manejo de riesgos de los procesos de la Planificación Eléctrica 
del Sistema Nacional Interconectado que realiza el CENACE. 
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1. SECTOR ELÉCTRICO ECUATORIANO 
1.1 SISTEMA ELÉCTRICO 
Un sistema eléctrico está conformado por generadores, transformadores, líneas de 
transmisión, subestaciones de potencia y distribución, cuyo fin es generar energía eléctrica, 
transmitirla y posteriormente entregarla al usuario final. En la Figura 1 se presenta un 
esquema sencillo de un sistema eléctrico de potencia y distribución, cuyo objetivo es la 
entrega de energía eléctrica al cliente residencial o usuario final. 
 
Figura 1. Representación esquematizada de un sistema eléctrico de potencia y 
distribución de energía eléctrica. 
Fuente: www.cfe.gob.mx 
 
 
1.2 DESCRIPCIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO ECUATORIANO 
 El Sector Eléctrico Ecuatoriano (SEE) está conformado por  entidades 
gubernamentales de control, administración técnica y comercial, generación de energía 
eléctrica, transmisión y distribución del servicio eléctrico. De manera resumida, en la Tabla 1 
se detallan las entidades que conforman el Sector Eléctrico Ecuatoriano. Adicionalmente se 
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realizan  intercambios de energía eléctrica con países vecinos, Colombia y Perú, tanto de 
importación como de exportación, produciéndose una interacción operativa y de información 
con las entidades responsables de la administración técnica y comercial, XM para Colombia y 
COES para Perú. 
Tabla 2:  
Estructura del Sector Eléctrico Ecuatoriano. 
Entidad Función 
Ministerio de Electricidad 
y Energías Renovables, 
MEER 
Organismo que emite las políticas gubernamentales para el manejo del sector eléctrico 
ecuatoriano. 
Consejo Nacional de 
Electricidad, CONELEC. 
Organismo regulador y emisor de normativa asociada al sector eléctrico. 
Corporación Centro 
Nacional de Control de 
Energía, CENACE 
Administración técnica y comercial del sector eléctrico ecuatoriano e interconexiones 
internacionales. 
Corporación Eléctrica del 
Ecuador, CELEC EP 
Organismo que agrupa las empresas de generación eléctrica estatales y la empresa nacional de 
transmisión. 
Corporación Nacional de 
Electricidad, CNEL EP 
Organismo que agrupa a 11 empresas de distribución, encargadas del suministro eléctrico al 
usuario final. 
Empresa de transmisión 
Empresa encargada de la transmisión de la energía 
eléctrica desde los puntos de generación hasta las empresas 
de distribución 
CELEC EP 
TRANSELECTRIC 
Empresas de generación 
eléctrica 
Empresas encargadas de la producción de la energía eléctrica, usando recursos 
hidráulicos, gas, combustibles fósiles y eólicos. 
Empresas Estatales 
(CELEC EP) 
Hidropaute 
Empresas Privadas 
Electroquil 
Hidroagoyán Elecaustro 
Hidronación Intervisatrade 
Termogas Machala Termoguayas Generation 
Electroguayas ENERMAX 
Termoesmeraldas EMAAP-Q 
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Termopichincha ECOLUZ 
Gensur HIDALGO & HIDALGO 
Empresas eléctricas de 
distribución 
Empresas que se encargan de la entrega de la energía eléctrica al usuario final. 
CNEL EP 
Regional Esmeraldas 
Empresas no agrupadas 
Regional Norte S.A. 
Regional Manabí Quito S.A. 
Regional Sucumbíos Cotopaxi S.A. 
Regional Manabí Ambato S.A. 
Regional Bolívar Riobamba S.A. 
Regional Milagro Regional Centro Sur S.A. 
Regional Península Sta. Elena Regional Sur S.A. 
Regional Guayas - Los Ríos Azogues C.A. 
Regional El Oro   
Regional Sto. Domingo   
Regional Guayaquil   
Fuente: Plan Anual de Operación Enero - Diciembre 2014, CENACE. 
 
1.3 DESCRIPCIÓN DE LA CORPORACIÓN CENACE 
La administración técnica y comercial del SEE e interconexiones internacionales es 
realizada por el CENACE; para la parte técnica, se desempeña como el operador del sistema, 
coordinando la planificación y operación en tiempo real del Sistema Nacional Interconectado 
(SNI), cuyas acciones son realizadas en coordinación con las empresas de generación, 
empresa de transmisión, las empresas de distribución y los operadores internaciones. Para la 
administración comercial, las transferencias de energía eléctrica en el SEE basa su 
funcionamiento en un sistema de contratos, cuyos participantes son las empresas de 
generación eléctrica y las empresas de distribución, con un pago adicional a la empresa de 
transmisión, permitiendo realizar el cierre cuentas desde la producción de energía eléctrica, la 
transmisión y la entrega al usuario final. Para el caso de las interconexiones internacionales 
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existen otros mecanismos de liquidación que son particulares para cada operador del sistema 
internacional. 
1.3.1 Normativa asociada al  CENACE 
El CENACE basa su funcionamiento en la Ley del Régimen del Sector Eléctrico 
(1996) y en el Reglamento de Despacho y Operación del Sistema Nacional Interconectado, 
donde se definen las funciones globales y específicas que tiene el CENACE, y 
adicionalmente, para el presente trabajo, se considerarán otras regulaciones: CONELEC Nro. 
006/00, Procedimientos de Despacho y Operación, donde se detallan las funciones técnicas 
que son responsabilidad del CENACE, y CONELEC Nro. 007/00, Procedimientos del 
Mercado Eléctrico Mayorista, donde se realizan definiciones puntuales sobre las actividades 
que debe cumplir el CENACE. 
La función global de la Corporación CENACE es tener a su cargo la administración 
de las transacciones técnicas y financieras del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM); debe 
resguardar las condiciones de seguridad de la operación del SNI, responsabilizarse por el 
abastecimiento de energía al mercado al mínimo costo posible, preservar la eficiencia global 
del sector y crear condiciones de mercado para la comercialización de energía eléctrica por 
parte de las empresas  generadoras, sin ninguna discriminación entre ellas, facilitándoles el 
acceso al sistema de transmisión. 
Esta función global está expresada en el Artículo 23 de la Ley de Régimen del Sector 
Eléctrico. Según el Artículo 24 de la mencionada Ley corresponde al Centro Nacional de 
Control de Energía: 
a) Recabar de todos los actores del MEM sus planes de producción y mantenimiento, 
así como sus pronósticos de la demanda de potencia y energía de corto plazo; 
b) Informar del funcionamiento del MEM y suministrar todos los datos que le 
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requieran, o que sean necesarios, al Consejo Nacional de Electricidad - 
CONELEC; 
c) La coordinación de la operación en tiempo real del SNI, en condiciones de 
operación normal y de contingencia, ateniéndose a los criterios y normas de 
seguridad y calidad que determine el CONELEC; 
d) Ordenar el despacho de los equipos de generación para atender la demanda al 
mínimo costo marginal horario de corto plazo de todo el parque de generación; 
e) Controlar que la operación de las instalaciones de generación la efectúe cada 
titular de la explotación, sujetándose estrictamente a su programación; 
f) Aportar con los datos que requiera el Director Ejecutivo del CONELEC para 
penalizar a los generadores, de conformidad a lo señalado en el Reglamento 
respectivo, por el incumplimiento no justificado de las disposiciones de despacho 
impartidas; 
g) Asegurar la transparencia y equidad de las decisiones que adopte; 
h) Coordinar los mantenimientos de las instalaciones de generación y transmisión, 
así como las situaciones de racionamiento en el abastecimiento que se puedan 
producir; y, 
i) Preparar los programas de operación para los siguientes doce meses. 
1.3.2 Funciones del CENACE 
De manera general, la primera función  que realiza el CENACE es la administración 
técnica del SNI, que comprende la planificación de la generación, el control y la supervisión 
permanente de la operación del sistema, cumpliendo condiciones de seguridad, calidad y al 
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mínimo costo posible; la segunda función consiste en la valoración y liquidación monetaria 
de los intercambios de energía generada y consumida entre generadores y empresas de 
distribución, respectivamente, incluyendo las interconexiones internacionales. 
La administración técnica del CENACE es ejecutada básicamente por dos direcciones: 
la Dirección de Planeamiento (DPL) y la Dirección de Operaciones (DOP); la primera se 
encarga de las labores de planificación energética y eléctrica del Sistema Nacional 
Interconectado, y la segunda se encarga de la supervisión, coordinación y operación en 
tiempo real del SNI. 
La valoración y liquidación de las transacciones de energía eléctrica e intercambios 
internacionales es ejecutada por la Dirección de Transacciones Comerciales (DTC). 
1.3.3 Descripción de los procesos del CENACE 
La Corporación CENACE basa su funcionamiento de acuerdo al organigrama que se 
muestra en la Figura 2: 
 
Figura 2. Organigrama del CENACE. 
Fuente: CENACE, Manual de Calidad del CENACE, versión 35. 
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A continuación, una descripción de las diferentes direcciones o áreas que forman parte 
del organigrama del CENACE: 
 La Dirección Ejecutiva es la responsable de administrar todos los procesos de la   
Corporación CENACE, que está asesorada por el Área Jurídica (AJ), el Área de 
Análisis y Control (AC) y el área de Investigación y Desarrollo (ID). 
 La Dirección de Planeamiento se encarga de la planificación energética y 
eléctrica a corto, mediano y largo plazo del Sistema Nacional Interconectado, y 
está conformada por dos áreas: el Área de Planeamiento Energético (APEO) y el 
Área de Planeamiento Eléctrico (APEL). 
 La Dirección de Operaciones tiene las funciones de supervisión y operación del 
sistema de tiempo real del Sistema Nacional Interconectado (Área Centro de 
Operaciones, ACDO) y del análisis post operativo (Área de Análisis de la 
Operación, AADO). 
 La Dirección de Transacciones Comerciales se encarga de realizar las 
liquidaciones de las transacciones de electricidad en el Sistema Nacional 
Interconectado e Interconexiones Internacionales.  
 La Dirección de Sistemas de Información es un área de apoyo, encargada de 
mantener y supervisar los diversos sistemas  tecnológicos con los que cuenta el 
CENACE, y está conformada por el Área de Informática y el Área de Sistema de 
Tiempo Real. 
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 La Dirección de Administración y Finanzas es el área de administración de 
personal, compras, finanzas y pagos, que permite mantener el recurso humano y 
de suministros, permitiendo el cumplimiento de las funciones del CENACE.  
 Adicionalmente se ubican dos áreas anexas a las Dirección Ejecutiva: Análisis y 
Control (AC), e Investigación y Desarrollo (ID); la primera se encarga de realizar 
el seguimientos del sistema de gestión del CENACE y el control de los informes, 
que son emitidos hacia fuera de la institución, y la segunda se encarga de 
impulsar proyectos de investigación y desarrollo técnicos en beneficio del sector 
eléctrico ecuatoriano. 
Dentro del sistema de calidad del CENACE se pueden identificar  los procesos que 
agregan valor, los gerenciales y los facilitadores; en la Figura 3 se muestra el diagrama 
referente. 
 
Figura 3. Procesos de valor y facilitadores del CENACE. 
Fuente: CENACE, Manual de Procesos del CENACE, versión 22. 
 
1.4 SISTEMA DE CALIDAD DEL CENACE 
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El CENACE tiene la certificación de la Norma ISO 9001:2008 en todos los procesos 
que conforman la Corporación, la misma que fue implantada en el año 2003, y está vigente 
hasta la presente fecha; adicionalmente ha participado en el Premio Nacional de Calidad de 
2007, obteniendo la medalla de oro a la excelencia, en su primera participación. 
En base a la Norma ISO 9001:2008, implementada en el CENACE, se han 
desarrollado las definiciones de la Misión, Visión, Política de Calidad y Objetivos de Calidad 
en las que basa su funcionamiento, las mismas que constan en el Manual de Calidad del 
CENACE (35 de enero de 2014, y que a continuación se detallan: 
 Visión: Ser un Organismo Líder en la administración operativa y comercial del sector 
eléctrico ecuatoriano e Interconexiones Internacionales, que asegure una alta calidad, 
confiabilidad, y economía del suministro de electricidad, en concordancia con el modelo 
del desarrollo social y económico del país incluyendo la integración regional. 
 Misión: La Corporación CENACE administra con seguridad, calidad y economía, tanto el 
funcionamiento técnico del Sistema Nacional Interconectado e interconexiones 
internacionales, como el funcionamiento comercial del Mercado Eléctrico Mayorista 
(MEM), incluyendo las transacciones internacionales de electricidad, cumpliendo la 
normativa para satisfacer a sus clientes. Esto se consigue mediante la gestión de un talento 
humano calificado y comprometido, la disponibilidad de los sistemas tecnológicos de 
información, y del mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 Política de Calidad:  
CENACE administra de manera eficaz y eficiente el funcionamiento técnico y comercial, 
del Sistema Nacional Interconectado y de las Interconexiones Internacionales, 
satisfaciendo a la ciudadanía con el servicio eléctrico en condiciones de seguridad, 
calidad, economía y sostenibilidad. 
CENACE, en el marco de sostenibilidad y de conciencia social, en cuyos balances 
considera tanto los resultados económicos, ambientales y socioculturales, reconoce su 
compromiso de:  
 Mejorar continuamente la eficacia y eficiencia de sus procesos de gestión, asumiendo 
la responsabilidad por la calidad de sus productos y servicios, la prevención, control y 
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mitigación de los impactos ambientales que pudiere generar, así como la protección y 
la prevención en los riesgos de seguridad y salud en el trabajo que podrían presentarse 
a los miembros de su organización. 
 Establecer y revisar periódicamente objetivos y metas de calidad, ambiente, 
seguridad, salud en el trabajo, y responsabilidad social empresarial, en coherencia con 
esta política. 
 Cumplir con las normas y regulaciones legales vigentes en el Ecuador, así como con 
aquellos compromisos asumidos, aplicables a la calidad, ambiente, seguridad y salud 
en el trabajo; y responsabilidad social empresarial. 
 Crear ambientes de trabajo, seguros y saludables a través de la implementación de 
planes y programas preventivos inherentes a los factores de riesgo de la organización 
y mejorar la calidad de vida en el trabajo de sus colaboradores. 
 Propiciar la gestión de un talento humano calificado y comprometido, la  
disponibilidad de recursos necesarios, sistemas tecnológicos de información, el 
mejoramiento continuo del Sistema de Gestión. 
 Favorecer la participación de los trabajadores y sus representantes, en las actividades 
relacionadas con los procesos de calidad, seguridad y salud en el trabajo, y 
responsabilidad social empresarial; así como brindar atención a partes interesadas. 
 Ser el referente ecuatoriano en  estándares de gestión empresarial,  talento humano y 
tecnología, protagonista de la transformación de la matriz energética y de la 
integración eléctrica regional. 
 Mantener una gestión ética y socialmente responsable con sus partes interesadas 
(clientes, proveedores, trabajadores, comunidad, autoridades) que forman parte de su 
cadena de valor. 
 Objetivos de Calidad: 
 Mantener las condiciones normales del Sistema después de que ocurra una 
contingencia simple, de acuerdo a la normativa.   
 Mantener los voltajes, frecuencia e intercambios internacionales. 
 Abastecer de energía al Mercado al mínimo costo de producción del Sistema. 
 Mantener la estabilidad del modelo del Mercado mediante la gestión eficaz de cartera. 
 Minimizar el número de reclamos en la liquidación; y, emisión de facturas de los 
intercambios internacionales. 
 Mejorar la satisfacción del cliente. 
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 Capacitar y entrenar al personal del CENACE con el 80% de eficacia. 
 Mejorar la satisfacción del personal. 
 Mantener la disponibilidad de los sistemas tecnológicos de información del CENACE. 
 Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la Calidad del CENACE 
1.4.1 Seguimiento y Control 
El seguimiento y control de los procesos de la Corporación se los realiza mediante la 
aplicación de planificaciones estratégicas periódicas, Cuadro de Mando Integral (CMI), 
contratos cliente – proveedor, actas de compromiso, auditorías internas de calidad, revisiones 
de la dirección, encuestas de cliente externo, etc. 
1.4.1.1.Planificación Estratégica: 
La Planificación Estratégica del CENACE se realiza anualmente, en ella se 
determinan  los objetivos estratégicos y las estrategias a seguir para alcanzar los objetivos 
planteados, buscando mantener la vanguardia en el sector eléctrico ecuatoriano. A 
continuación se detallan los objetivos  estratégicos desarrollados en el Plan Estratégico 
CENACE 2014-2017(diciembre de 2013). 
 Asegurar el abastecimiento eléctrico en el país bajo condiciones de seguridad, 
calidad, economía y sostenibilidad.  
 Desarrollar competencias relacionadas a la planificación de la expansión y 
modelo de cartera del sector eléctrico. 
 Contribuir a la transformación de la matriz energética. 
 Participar proactivamente en el proceso de Integración Regional. 
 Fortalecer el modelo de gestión hacia una Empresa Pública de Clase Mundial. 
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 Mejorar la gestión financiera del CENACE. 
1.4.1.2.Cuadro de Mando Integral (CMI): 
El cuadro de mando integral del CENACE está conformado por 4 perspectivas: la 
perspectiva financiera, la perspectiva de proceso, la perspectiva de cliente interno y la 
perspectiva de crecimiento y desarrollo. 
 La perspectiva financiera se relaciona básicamente a la cobrabilidad de las 
alícuotas con las cuales funciona y se sostienen los procesos del CENACE. 
 La perspectiva de procesos está enfocada  a la determinación de indicadores que 
midan el desempeño de ciertas actividades críticas dentro de los procesos. Estos 
están relacionados con los índices de la perspectiva anterior, ya que miden el 
desempeño que los procesos deben tener para cumplir la perspectiva corporativa. 
Estos índices fueron determinados mediante una negociación efectuada entre 
Análisis y Control y cada una de las áreas de la Corporación. 
 La perspectiva de cliente interno mide la calidad de los servicios que ofrece cada 
uno de los procesos de la Corporación, establecida por el cliente interno de los 
mismos. La calidad de los procesos está siempre en función de los servicios que la 
Corporación proporciona, que a su vez está determinada en los objetivos 
estratégicos y sus indicadores. Estos fueron establecidos mediante una 
negociación efectuada entre clientes y proveedores de los diferentes procesos. 
 La perspectiva de crecimiento y desarrollo establece los índices referidos sobre 
todo al personal, para que los procesos cumplan con el desempeño requerido, y 
que las condiciones de calidad de los servicios proporcionados por los diferentes 
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procesos sean adecuadas a los requerimientos de los clientes de los mismos. Estos 
índices fueron también negociados con Análisis y Control. 
En las Figuras 4, 5, 6 y 7 se presentan las tendencias del último año de análisis de los 
indicadores corporativos del Cuadro de Mando Integral vigente, información actualizada para 
el mes de julio de 2014. 
 
 
Figura 4: Tendencia de Perspectiva financiera. 
Fuente: CENACE, Informe de Control de Gestión, julio de 2014. 
 
 
Figura 5: Tendencia de Perspectiva de Procesos. 
Fuente: CENACE, Informe de Control de Gestión, julio de 2014. 
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Figura 6: Tendencia de Perspectiva de Cliente Interno. 
Fuente: CENACE, Informe de Control de Gestión, julio de 2014. 
 
 
Figura 7: Tendencia de Perspectiva de Crecimiento y Desarrollo 
Fuente: CENACE, Informe de Control de Gestión, julio de 2014. 
 
Las metas de los indicadores son fijadas en la Planificación Estratégica de la 
Corporación o en las negociaciones de los contratos cliente – proveedor y actas de 
compromiso para el cumplimiento de metas para cada dirección. 
Mensualmente el área de Análisis y Control realiza el Informe de Control de Gestión, 
donde se presentan todos los indicadores del CMI del CENACE, incluidos los indicadores 
constantes en los contratos cliente – proveedor y actas de compromiso respectivos, cuya 
información permite realizar el seguimiento de los indicadores, su tendencia, semaforización 
y seguimiento a posibles problemas. 
1.4.1.3.Actas de Compromiso y Contratos Cliente – Proveedor: 
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Anualmente se establecen actas de compromiso de todas las direcciones del CENACE 
con el Área de Análisis y Control, donde se definen los indicadores, su descripción, metas y 
responsables que reflejan el desempeño de las cuatro perspectivas del Cuadro de Mando 
Integral, y también se establecen contratos cliente – proveedor, que permiten definir 
indicadores, responsables y metas respecto a los productos y/o servicios a nivel interno, que 
se presentan entre las diferentes direcciones de la Corporación. 
Los indicadores definidos pueden ser de oportunidad y/o calidad, que permitan 
mantener un nivel de calidad aceptable. 
1.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.5.1 Determinación del problema 
Uno de los objetivos estratégicos de los  procesos de planificación del CENACE es 
asegurar el suministro eléctrico al sistema nacional interconectado, en base a  estándares de 
confiabilidad, calidad y seguridad para  el usuario final, que pueden cumplirse o no, al 
presentarse inconvenientes o imprevistos basado en factores tanto internos como externos, o a 
la información y sistemas  informáticos que son utilizados para la ejecución de sus procesos. 
Al momento, el CENACE cuenta con el procedimiento denominado “PR-CEN-02 
Identificar y evaluar riesgos en procesos”, versión 2 (2012), que basa su ejecución en  el 
modelo COSO ERM, cuyas acciones piloto han sido realizadas de manera escueta, con una 
aplicación piloto, en la Dirección de Operaciones, Sistema de Tiempo Real. 
Lamentablemente dicho procedimiento no ha sido ejecutado de manera periódica y concreta 
por diversas causas, y no ha tenido la mayor acogida, considerando que los procesos de valor 
del CENACE son básicamente de carácter  técnico. 
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Si bien los procesos técnicos del CENACE se los ejecuta cumpliendo la normativa 
vigente relacionada, pueden existir factores internos y externos que no permitirían cumplir 
con los niveles de calidad, seguridad y continuidad del servicio eléctrico; por lo tanto se 
plantea diseñar un nuevo proceso de gestión de riesgos basado en la norma ISO 31000:2009, 
que permita considerar de mejor manera la implementación y aplicación efectiva en los 
procesos técnicos del CENACE , que de manera piloto será desarrollada para el Área de 
Planificación. Eléctrica. 
Si bien el procedimiento “PR-CEN-02 Identificar y evaluar riesgos en procesos”, 
versión 2 (2012), considera el uso de 2 indicadores para el control  y seguimiento de la 
gestión de riesgos del CENACE, los mismos no han sido desarrollados y evaluados, para el 
presente trabajo se planteará la inclusión de un indicador que permita realizar el seguimiento 
a la gestión de riesgos de los procesos de valor que ejecuta el CENACE. 
A continuación se exponen los efectos negativos que se pueden presentar en los 
procesos técnicos del CENACE, considerando diversas causas que se expondrán en el 
siguiente numeral: 
 Posibilidad de no cubrir el suministro eléctrico de manera continua al país al corto 
y mediano plazo (cortes al suministro eléctrico). 
 Mala calidad de servicio eléctrico entregado al usuario final. 
 Posibilidad de cortes parciales o totales del suministro eléctrico ante la no 
programación del parque generador requerido para la ejecución efectiva de 
mantenimientos en el sistema nacional de transmisión. 
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 Cortes de suministro eléctrico,  producto de la mala programación o falla humana 
durante la ejecución de mantenimientos en los elementos del sistema de nacional 
de transmisión. 
Las posibles causas que podrían producir el NO cumplimiento de los objetivos 
estratégicos y de calidad del CENACE se exponen a continuación: 
 Mala capacitación del personal encargado de mantenimientos.  
 Indisponibilidad súbita de elementos de generación o transmisión. 
 Errores  en el análisis energético y eléctrico, que no permiten visualizar posibles 
problemas en el suministro eléctrico al usuario final. 
 Error humano en el manejo el  software que utiliza el CENACE en sus procesos 
de planificación. 
 Falta de información concerniente a los procesos de planificación. 
 Fallas en los elementos del sistema nacional de transmisión, originadas por causas 
humanas o naturales. 
Por lo tanto se hace necesario el diseño de un proceso de gestión de riesgos que 
permita evaluar los riesgos de carácter técnico, determinar y definir los factores internos y 
externos que podrían afectar los procesos de planificación eléctrica, toma de decisiones, 
mecanismos de evaluación  y valoración de riesgos; y finalmente el control, seguimiento y 
mitigación de los riesgos determinados. 
1.5.2 Definición del área de investigación 
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 La Dirección de Planeamiento (DPL) del CENACE está conformada por dos áreas: el 
Área de Planificación Energética (APEO) y el Área de Planificación Eléctrica (APEL), las 
cuales tienen definidos sus procesos de manera individual, pero existen temas en los que 
participan las dos áreas, ya que existen procesos que  son trabajados de manera 
complementaria. 
En las Figuras 8 y 9  se muestran los dos macroprocesos que son de responsabilidad 
de la DPL, con el detalle de los procesos y subprocesos respectivos: 
 
Figura 8: Macroproceso Planificar la Operación Energética y Eléctrica del SNI. 
Fuente: CENACE, Manual de Procesos del CENACE, versión 22. 
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Figura 9: Macroproceso Realizar Despacho Económico. 
Fuente: CENACE, Manual de Procesos del CENACE, versión 22. 
 
Para el desarrollo del presente trabajo, la metodología planteada se basará en el análisis de los 
riesgos enfocados a los procesos realizados en el Área de Planificación Eléctrica (APEL); en 
las Figuras 10, 11 y 12 se presentan los diagramas de procesos que son de responsabilidad del 
APEL: 
 
Figura 10: Proceso 1.2, Realizar la Planificación Eléctrica Estacional. 
Fuente: CENACE, Manual de Procesos de la Dirección de Planeamiento, versión 11. 
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Figura 11: Proceso 1.4, Actualización de Estudios Eléctricos. 
Fuente: CENACE, Manual de Procesos de la Dirección de Planeamiento, versión 11. 
 
 
Figura 12: Macroproceso 2, Realizar Despacho Económico (proceso compartido con 
APEO). 
Fuente: CENACE, Manual de Procesos de la Dirección de Planeamiento, versión 11 
 
Los objetivos de calidad del CENACE relacionados con los procesos del APEL son: 
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 Mantener las condiciones normales del sistema después de que ocurra una 
contingencia simple, de acuerdo a la normativa.   
 Mantener los voltajes, frecuencia e intercambios internacionales. 
Los objetivos estratégicos del CENACE relacionados con los procesos del APEL son: 
 Asegurar el abastecimiento eléctrico en el país bajo condiciones de seguridad, 
calidad, economía y sostenibilidad.  
 Desarrollar competencias relacionadas a la planificación de la expansión y 
modelo de cartera del sector eléctrico. 
Por lo tanto, la metodología para el análisis de los riesgos será planteada en base al 
cumplimiento de los objetivos estratégicos y de calidad de APEL, que permita asegurar 
de mejor manera la calidad, seguridad y continuidad del servicio eléctrico en el SNI. 
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2. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS 
2.1 ORIGEN Y ANTECEDENTES DEL RIESGO 
Los orígenes de la palabra riesgo se remontan al latín risicare que significa: atreverse, al 
francés risque e italiano risco. El significado original de risco es apuntar con una piedra, del latín re-
tras y secare cortar, de ahí el sentido del peligro para los marineros que tenían que navegar alrededor 
de peligrosas piedras afiladas (Ávila, 2005, p.5). 
El riesgo es un término referido principalmente a las actividades bancarias y 
financieras, y a los desastres naturales, que debe ser controlado, de tal manera que  permita 
generar valor en unos casos y en otros casos disminuir las pérdidas y la vida humana en sus 
actividades.  
Pero con el avance de las actividades, otros sectores del desarrollo humano han 
empezado a considerar el término Gestión de Riesgos en sus procesos y actividades; es así 
que el presente trabajo se enfoca en actividades de planificación y análisis eléctrico, que, en 
base a la inclusión del manejo de riesgos en sus procesos, le permita mejorar las condiciones 
de seguridad, calidad y continuidad en el servicio eléctrico en el Ecuador. 
2.2 DEFINICIONES ASOCIADAS AL RIESGO 
2.2.1 Definición de Riesgo 
En la literatura existen muchas definiciones del  riesgo,  y para empezar con el análisis 
del tema, a continuación se exponen algunas definiciones, que permitan aplicar sus conceptos 
en el presente trabajo: 
 Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. (Norma ISO 31000, 2011, p.4) 
  Es una medida de la variabilidad de los posibles resultados que se pueden esperar de un 
evento. (Bravo O. & Sánchez M, 2011, p.37). 
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  Toda posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda entorpecer el normal 
desarrollo de las funciones y actividades de una empresa que impidan el logro de sus 
objetivos, en cumplimiento de su misión y visión. (Sapag N., 2007, p.26) 
 El riesgo según su definición, es la posibilidad de que ocurra un acontecimiento que tenga 
un impacto en el alcance de los objetivos, por lo cual el riesgo se mide en términos de 
consecuencias y probabilidades. (Campoverde, 2013, p.9) 
Para el presente trabajo, en base a las definiciones expuestas en los párrafos 
anteriores, el concepto de riesgo se entenderá como la ocurrencia de eventos externos o 
internos que pueden causar el incumplimiento de sus objetivos relacionados a la continuidad 
y calidad del suministro eléctrico al usuario final, considerados en los procesos de la 
Planificación Eléctrica que realiza el CENACE; en adelante las definiciones de  riesgo serán 
asociados al servicio de electricidad y a la planificación eléctrica. 
En el sector eléctrico, el riesgo puede estar asociado a la seguridad industrial 
(distancias mínimas de seguridad, estándares de seguridad, manipulación de equipamiento, 
seguridad humana, etc.), a la continuidad de servicio (fallas eléctricas, sobrecargas de 
elementos, salidas intempestivas de generación, apertura de elementos del sistema de 
transmisión, etc.) y calidad del servicio eléctrico (bajos o sobre voltajes, bajas o altas 
frecuencias, armónicos, flickers, no programación de generación forzada, transferencias de 
carga, falta de reserva de generación, etc.). 
2.2.2 Fuentes de Riesgo 
A continuación se plantea una clasificación de los riesgos que pueden afectar a los 
procesos de la planificación eléctrica y no cumplir con las condiciones de seguridad, calidad 
y continuidad del suministro eléctrico: 
Fuentes externas de riesgos: naturales (descargas eléctricas, erupciones volcánicas, 
inundaciones, temblores, huracanes) y humanas (malas maniobras, accidentes laborales, 
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explosiones, destrucción intencional, incendios, no ejecución de programas de 
mantenimientos, retrasos en la emisión de información, etc.). 
Fuentes internas de riesgos: retraso en la recepción de información, información 
errónea, indisponibilidad de programas informáticos, falta de capacitación, falta de 
experiencia,  temporalidad del proceso. 
2.3 PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS 
  Con el progreso de las empresas y el avance tecnológico, ha  ido desarrollando cada 
vez el concepto de la administración o gestión del riesgo, que considera los ciclos de 
identificar, analizar, evaluar , tratar y monitorear, asociando varios conceptos y principios que 
permiten manejar la incertidumbre asociada al cumplimiento de objetivos y a la toma de 
decisiones; debe ser aplicable a cualquier tipo o tamaño de empresa, considerando los 
factores externos e internos, ya que se considera que el riesgo es el mismo para todas las 
empresas, por tal razón se ha hecho imprescindible desarrollar acciones que permitan manejar 
o mitigar el riesgo, detectándolo a tiempo, midiéndolo y tomando acciones para evitar que se 
repita. 
  A continuación se muestra un extracto de la definición de gestión de riesgos, según el 
informe A Guide to Risk Management, elaborado en base a la Norma ISO 31000: 
  La gestión del riesgo representa una cultura organizacional sobre la  prudente 
consideración  de los riesgos dentro de una empresa. Es el proceso que permite identificar, 
evaluar y responder a los riesgos, y realizar la comunicación de los resultados de estos 
procesos a las partes interesadas de manera oportuna. Un sistema  para la gestión eficaz de 
los riesgos debe considerar lo siguiente: 
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 Mejora de los procesos de planificación , permitiendo el enfoque clave para 
permanecer en el negocio principal y ayudar a garantizar la continuidad de la 
prestación de servicios 
 Reduce la probabilidad de potencialmente costosas "sorpresas", y ayuda con la 
preparación de eventos y resultados difíciles e indeseables 
 Contribuye a mejorar la asignación de recursos por dirigirlos a los riesgos de más 
alto nivel. 
 Mejora la eficiencia y el rendimiento general de la empresa. 
 Contribuye al desarrollo de una cultura organizacional positiva, en  la que las 
personas y las agencias entienden su propósito, las funciones y la dirección. 
 Mejora la rendición de cuentas, la responsabilidad, la transparencia y la 
gobernanza en relación tanto con la toma de decisiones como de  los resultados.  
 Aporta un valor añadido como un componente clave de la toma de decisiones, la 
planificación, la política, el desempeño y la asignación de recursos, cuando se 
someten a la mejora continua (Queensland Goverment, 2011, p.6). 
  Cuando la gestión de riesgos tiene el compromiso de la alta gerencia, apoyado en una 
fuerte cultura organizacional y el conocimiento de los riesgos, la empresa debe ser capaz de 
superar los factores que inhiben la gestión eficaz del riesgo. 
  En base a lo anteriormente planteado, el proceso de la gestión de riesgos debe 
considerar los siguientes puntos: 
 Establecer el marco de referencia para la gestión del riesgo. 
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 Establecer el compromiso de la alta gerencia sobre la gestión de riesgos. 
 Establecer el contexto de la empresa donde se analizará los riesgos. 
 Evaluar los riesgos, esto implica la identificación, análisis, evaluación  y 
tratamiento del riesgo. 
 Establecer mecanismos de seguimiento y control al proceso de gestión de riesgos. 
2.4 ESTÁNDARES  ASOCIADOS  A  LA GESTIÓN DE RIESGOS 
 Para el manejo de riesgos se habían desarrollado varios modelos o estándares, a saber: 
COSO ERM, Basilea, Solvencia, UNE 150008, FERMA 2003, AS/NZS 4360:2004, pero que 
tenían sus objetivos particularizados a las áreas de negocios, banca, financieros, etc., faltando 
una norma o marco que permita aplicar el proceso de gestión de riesgos a cualquier empresa, 
sea grande o pequeña, y cuyos productos o servicios sean indistintos.  
 Para el desarrollo del presente trabajo se considerará el análisis de la Norma ISO 
31000, ya que proporciona los principios, el marco de un proceso destinado a gestionar 
cualquier tipo de riesgo de una manera transparente, sistemática y creíble dentro de cualquier  
alcance o contexto, es decir que es aplicable a todo tipo de empresa de manera general y 
permite su adaptación hacia cualquier tipo de proceso.  
2.5 ANÁLISIS NORMA ISO 31000:2011 
 La Norma ISO 31000 fue desarrollada para uniformar varios criterios y normas que se 
habían aplicado a lo largo del mundo, cuya fortaleza principal es definir el contexto en el cual 
se realizará el manejo del riesgo.  
Esta norma recomienda que las organizaciones desarrollen, implementen y mejoren 
continuamente un marco de referencia cuyo propósito sea integrar el proceso para la gestión 
del riesgo en los procesos globales de gobierno, estrategia y planificación, gestión, procesos 
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de presentación de informes, políticas, valores y cultura de la organización. (Norma ISO 
31000, 2011, p.1) 
2.5.1 Estructura de la Norma ISO 31000:2011 
 Las cláusulas 1, 2 y 3 exponen los temas del objeto de la norma, las definiciones 
utilizadas y los principios en los cuales basan su desarrollo; las cláusulas 4 y 5 contienen la 
descripción de los temas del marco de referencia, la valoración del riesgo y las acciones. A 
continuación se extraen los puntos más representativos de la norma ISO 31000, que serán 
considerados en el desarrollo del tema:  
2.5.1.1 Cláusula 1: 
Como parte primordial se indica que la norma ISO 31000 brinda los principios y 
directrices genéricas para la gestión de riesgos, y puede ser utilizada por cualquier 
tipo de empresa, sin importar al sector al cual se lo desee aplicar. 
Previamente se hace hincapié a los beneficios que se pueden obtener al implantar la 
norma en los procesos de una empresa u organización, los mismos que se detallan a 
continuación: 
 Aumentar la probabilidad de lograr sus objetivos. 
 Fomentar la gestión proactiva. 
 Ser conscientes de la necesidad de identificar y tratar el riesgo en toda la 
organización. 
 Mejorar la identificación de las oportunidades y amenazas. 
 Cumplir con las exigencias legales y reglamentarias y las normas internacionales. 
 Mejorar la información financiera. 
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 Mejorar el gobierno de la organización. 
 Incrementar la confianza de los grupos de interés („stakeholders‟). 
 Establecer una base fiable para la toma de decisiones y planificación. 
 Mejorar los controles. 
 Asignar y utilizar de manera efectiva los recursos para el tratamiento del riesgo. 
 Mejorar la eficacia y la eficiencia operacional. 
 Aumentar la seguridad y salud así como la protección al medio ambiente. 
 Mejorar la prevención y la gestión de incidentes. 
 Minimizar las pérdidas. 
 Mejorar el aprendizaje y la „resiliencia‟ de la organización. 
2.5.1.2 Cláusula 2: 
En esta parte de la norma se hace referencia a la descripción de los términos y 
definiciones, y a continuación se describen los más representativos para el presente 
trabajo: 
 Riesgo: efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. (Norma ISO 31000, 2011, p.4) 
 Gestión de riesgos: coordinación de actividades para dirigir y controlar una organización. 
(Norma ISO 31000, 2011, p.4) 
 Proceso para la gestión del riesgo: Aplicación sistemática de las políticas, los 
procedimientos y las prácticas de gestión a las actividades de comunicación, consulta, 
establecimiento del contexto, y de identificación, análisis, evaluación, tratamiento, 
monitoreo y revisión del riesgo. (Norma ISO 31000, 2011, p.4) 
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 Marco de referencia para la gestión del riesgo: Conjunto de componentes que brindan las 
bases y las disposiciones de la organización para diseñar, implementar, monitorear, y 
revisar y mejorar continuamente la gestión del riesgo a través de toda la organización. 
(Norma ISO 31000, 2011, p.4). 
 Establecimiento del contexto: Definición de los parámetros donde se desarrollan las 
actividades dela empresa que va a ser analizada, puede ser de índole externo o interno. 
 Clasificación de riesgos: Riesgos estratégicos, riesgos de asignación de recursos, riesgos 
de negocio u operacionales y riesgos de entorno. (Norma ISO 31000, 2011, p.4) 
 Identificación del riesgo: Proceso para encontrar, reconocer y describir el riesgo. (Norma 
ISO 31000, 2011, p.4) 
 Valoración del riesgo: Proceso global de identificación del riesgo, análisis del riesgo y 
evaluación del riesgo. (Norma ISO 31000, 2011, p.4) 
 Evento: Presencia o cambio de un conjunto particular de circunstancias. (Norma ISO 
31000, 2011, p.4) 
 Consecuencia: Resultado de un evento que afecta a los objetivos. (Norma ISO 31000, 
2011, p.4) 
 Stakeholder: Persona u organización que puede afectar, ser afectada o percibir ser 
afectada por una decisión o actividad. (Norma ISO 31000, 2011, p.4) 
 Resiliencia: Capacidad de adaptación de una organización en un entorno complejo y 
cambiante. „resistencia, flexibilidad,… (Norma ISO 31000, 2011, p.4) 
2.5.1.3 Cláusula 3: 
Principios de la norma: a continuación se exponen los principios que una organización 
debería cumplir para que la gestión de riesgos sea eficaz: 
a) Crea valor en la organización y lo preserva. 
b) Está integrada en los procesos de la organización. 
c) Forma parte de la toma de decisiones. 
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d) Trata explícitamente la incertidumbre. 
e) Es sistemática, estructurada y oportuna. 
f) Está basada en la mejor información disponible. 
g) Está hecha a medida. 
h) Tiene en cuenta factores humanos y culturales. 
i) Es transparente e inclusiva. 
j) Es dinámica, iterativa y sensible al cambio. 
k) Facilita la mejora continua de la organización. 
2.5.1.4 Cláusula 4: 
En este punto se describe o desarrolla el marco de referencia en donde se aplicará la 
gestión de riesgos; en la Figura 13 se detallan los puntos que forman parte de ésta cláusula: 
 
Figura 13: Estructura cláusula 4 de la Norma ISO 31000:2011. 
 Fuente: Norma ISO 31000, pag 11. 
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 Como se puede observar en la Figura 13, la norma brinda un marco de referencia en el 
cual se desarrolla la gestión de riesgos, considerando el compromiso de la dirección, los 
recursos, la implementación efectiva de la gestión de riesgos, el monitoreo y revisión, y 
finalmente la mejora continua del marco de referencia. En la Figura 14 se detalla de mejor 
manera la estructura de los puntos medulares de la norma: 
 
Figura 14: Estructura de la Norma ISO 31000:2011. 
 Fuente: http://blog.segu-info.com.ar/2013/07/iso-310002009-gestion-de riesgos. 
 
2.5.1.5 Cláusula 5: Estructura de la gestión del riesgo 
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  Para exponer el proceso medular de la gestión del riesgo en la  Norma ISO 31000 se 
presenta la Figura 15, donde se observan los componentes importantes del proceso para la 
gestión de riesgos: 
 
Figura 15: Estructura de la Norma ISO 31000:2011. 
 Fuente: AGERS, Bonet A., Presentación Gestión de Riesgos, principios y directrices, 2010 
 
  Como se observa en la Figura 14, la cláusula 4 describe de manera general el 
establecimiento del contexto donde se desarrollará el análisis, la evaluación de riesgos y el 
tratamiento de riesgos, con una retroalimentación basada en el seguimiento y revisión del 
proceso. Es aquí donde se deben aplicar herramientas particulares que permitan desarrollar la 
implementación de la gestión de riesgos. En el siguiente punto se realiza una descripción 
general de las herramientas que se utilizarán en el proceso medular de la gestión de riesgos. 
2.6 HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 
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  En base a la propuesta de investigación del presente trabajo  y considerando la 
estructura de la norma ISO 31000,  el presente punto se enfoca en la descripción de varios 
tipos de herramientas y de técnicas de  evaluación de riesgo, basadas en la Norma ISO 31010, 
Gestión de Riesgos - Técnicas de Evaluación de Riesgos. Se realiza una rápida explicación de 
las herramientas que se utilizarán para el desarrollo para la determinación del contexto,  
identificación, análisis, valoración y tratamiento del riesgo. En el capítulo III se desarrollarán 
las herramientas particulares a utilizarse en base a los procesos técnicos que se realizan en el 
CENACE. 
2.6.1 Establecimiento del contexto 
  Para definir el contexto, tanto externo como interno, con  el fin de definir el entorno, 
la estructura de los procesos y procedimientos, adicionando posteriormente los factores de 
riesgos y sus causas que pueden presentarse en la ejecución de los procesos y/o 
procedimientos, se cuenta con las siguientes herramientas: 
 Entrevistas con expertos: reuniones directivos responsables de las áreas en análisis 
y con el personal asignado al proceso. 
 Lluvia de ideas: reuniones con el personal asignado para el análisis. 
 Diagramas de flujo: análisis de los flujos del proceso, entradas, actividades, 
salidas, responsabilidades. 
 Análisis causa – efecto. 
 Análisis de escenarios. 
2.6.2 Métodos para analizar los riesgos 
Primero definimos los tipos de métodos que nos permiten realizar el análisis de 
riesgos, los cuales pueden ser: cualitativos, semicuantitativos y cuantitativos 
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 Cualitativos: Son los métodos que definen consecuencia, probabilidad y nivel de riesgo, 
mediante niveles de significancia alto, medio y bajo; para que este método sea útil y no 
lleve a conclusiones erróneas es preciso contar con información precisa y no tendenciosa 
acerca de los riesgos (Comse, 2014, p.19).  Los riesgos deben ser adecuadamente 
entendidos antes de proceder a la determinación de su probabilidad e impacto. Los 
tipos de técnicas incluyen: lluvia de ideas, cuestionarios, evaluación para grupos 
interdisciplinarios, técnica Delphi. 
 Semicuantitativos: “Son métodos que emplean escalas numéricas de clasificación 
para consecuencias y probabilidad, y se combinan para producir un nivel de riesgo 
que se emplea en una fórmula” (Comse, 2014, p.19). “Se debe poner atención en 
la escala utilizada a fin de evitar malos entendidos o malas interpretaciones de los 
resultados del cálculo” (La Suma de Todos, 2014, p.3). 
 Cuantitativos: “Son los métodos que estiman valores prácticos para consecuencias 
y probabilidades, y producen valores del nivel de riesgo en unidades específicas. 
Puede no ser siempre posible por falta de datos o información insuficiente” 
(Comse, 2014, p.19). Un método representativo es el de Montecarlo. 
 
2.6.3 Técnicas de evaluación de riesgos 
  En la Figura 16 se exhibe una clasificación sobre las técnicas de evaluación de 
riesgos, tomada de la presentación Impacto a la Norma ISO 31000 sobre técnicas para la 
evaluación efectiva de riesgos (Villanueva, 2014, p.2). 
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Figura 16: Técnicas de evaluación de riesgos 
Fuente: Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría, Villanueva, 2014, presentación 
Impacto a la Norma ISO 31000 sobre técnicas para la evaluación efectiva de riesgos. 
 
  A continuación se realiza el listado de técnicas y herramientas asociadas a los 
métodos expuestos en la Figura 16, con una breve descripción de cada uno de ellos. 
Información tomada de la presentación Impacto a la Norma ISO 31000 sobre técnicas para la 
evaluación efectiva de riesgos, Juan Villanueva y de la Norma ISO 31010: 
  Métodos de consulta: 
 Lista de Verificación: comprobar la información real contra una lista detallada de 
elementos o conceptos elaborados de manera previa. 
 Análisis preliminar de peligros: es un método de carácter inductivo que permite 
identificar peligros, situaciones y eventos que pueden causar daño en una 
actividad. 
TÉCNICAS DE 
EVALUACIÓN 
DE RIESGOS 
Métodos 
de consulta 
Métodos 
de soporte 
Análisis de 
escenarios 
Análisis de 
función 
Evaluación 
de 
controles 
Métodos 
estadísticos 
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  Métodos de Soporte: 
 Lluvia de ideas: obtención de información o ideas a partir de la libre conversación 
de un grupo de personas que poseen la suficiente información que les permita 
emitir opiniones valederas. 
 Entrevistas: lista de preguntas que permite identificar riesgos desde diferentes 
perspectivas 
 Técnica Delphi: método que permite combinar las opiniones de personas con 
experticia sobre un cierto tema, permitiendo identificar, valorar la probabilidad y 
consecuencia de los riesgos en análisis. 
 Técnica What – if: método utilizado para evaluaciones rápidas, conformada por un 
equipo de trabajo. Consiste en responder cualitativamente a una serie de preguntas 
del tipo “¿Qué pasa si…?”, todas ellas relacionadas con la calidad de algún 
producto, variables de proceso o los riesgos que pueden implicar los mismos. 
 Evaluación de la fiabilidad humana (HRA): es un método que trata de medir el 
factor humano dentro de un proceso o funcionamiento de un sistema. 
  Análisis de escenarios: 
 Análisis de causa raíz: es el análisis de cómo han ocurrido las pérdidas. Es 
utilizado para entender las causas, para que el proceso pueda ser mejorado y evitar 
futuras pérdidas. 
 Evaluación de toxicidad: método dirigido para la evaluación del riesgo ambiental. 
Implica identificar los peligros que pueden afectar a la población. Es conocer el 
nivel de la exposición y la naturaleza del daño causado. 
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 Análisis de impacto de negocio (BIA): proporciona un análisis de cómo los riesgos 
claves pueden inferir o paralizar una organización, identificando las operaciones y 
cuantificando las capacidades que se requerirían para manejarlos. 
 Análisis de árbol de defectos (FTA): una técnica deductiva que se centra en un 
suceso accidental particular (accidente), y proporciona un método para determinar 
las causas que ha producido dicho accidente. 
 Análisis de árbol de acontecimiento (ETA): una técnica gráfica que representa las 
secuencias exclusivas de acontecimientos después del funcionamiento de un 
sistema. 
 Análisis de causa consecuencia: es una combinación del árbol de defecto y el 
análisis de árbol de acontecimientos. Permite la inclusión de retrasos de tiempo. 
Son considerados tanto las causas como las consecuencias de un acontecimiento de 
iniciación. 
 Análisis de causa – efecto: Es un método estructurado para identificar causas 
posibles de un acontecimiento inadmisible o problema. 
  Análisis de función: 
 Análisis de modos y efectos (ANFE-FMEA): consiste en una técnica que identifica 
el camino en el cual los componentes, sistemas u procesos pueden fallar en su 
diseño. 
 Fiabilidad del centro de mantenimiento (RCM): es un método que permite 
identificar la política a poner en práctica para manejar los fracasos y alcanzar la 
seguridad, disponibilidad y economía de operación para todos los tipos de equipos. 
 Análisis de errores de diseño: es una metodología para identificar errores de diseño 
o las condiciones de integridad y funcionalidad de un software. 
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 Estudio de peligros de operabilidad (HAZOP): es un examen estructurado y 
sistemático de identificación de riesgo para definir desviaciones posibles en el 
funcionamiento esperado o intencionado. 
 Análisis de peligros y puntos críticos de control (HCCAP): es un método 
sistemático, proactivo y preventivo para asegurar la calidad del producto, fiabilidad 
y seguridad de procesos, midiendo y supervisando características específicas que 
requieren ser definidos dentro de ciertos límites. 
  Evaluación de controles 
 Análisis de capas de protección (LOPA): es un método de análisis de riesgo 
semicuantitativo para determinar y valorar el riesgo de forma intuitiva, señalando 
qué capas de protección son susceptibles de ser mejoradas y en qué grado. 
 Análisis de Bow Tie: es un modo simple esquemático de descripción y análisis de 
los senderos de las causas y consecuencias de un riesgo. Se puede considerar como 
una combinación de la lógica de un árbol de defecto y un árbol de acontecimiento. 
  Métodos estadísticos: 
 Análisis de Markov: es una técnica cuantitativa que se utiliza para describir el 
comportamiento de un sistema en una situación dinámica. Describe y predice los 
movimientos de un sistema entre diferentes estados posibles con el paso del 
tiempo. 
 Simulación de Montecarlo: técnica matemática computarizada que permite tener en 
cuenta el riesgo en el análisis cuantitativo y toma de decisiones. Permite ver todos 
los resultados posibles de las decisiones que se toman y evaluar el impacto del 
riesgo. 
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 Estadística y redes Bayesianas: “Es un procedimiento estadístico que utiliza datos 
de distribución previos para evaluar la probabilidad del resultado. El análisis 
Bayesiano depende de la exactitud de la distribución previa que deduzca un 
resultado exacto”  (Villanueva, 2012, p56). 
 
  En la Tabla 2 se exhiben las áreas de la ciencia y sectores productivos donde se 
pueden aplicar cada una de las técnicas descritas en los puntos anteriores.  
Tabla 2: 
Sectores productivos donde se aplican las técnicas de evaluación de riesgos. 
TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 
SECTORES PRODUCTIVOS 
Finanzas 
(Banca y 
Seguros) 
Manufactura 
y 
construcción 
Materia 
prima y 
agricultura 
Transporte, 
comunicaciones
, electricidad, 
tecnología 
Métodos de 
consulta: 
Lista de Verificación: X X X X 
Análisis preliminar de peligros: 
 
X 
 
X 
Métodos de 
Soporte: 
Lluvia de ideas: X X X X 
Entrevistas: X X X X 
Técnica Delphi X X X X 
Técnica What – if 
 
X 
 
X 
Evaluación de la fiabilidad humana 
(HRA) 
X X X X 
Análisis de 
escenarios: 
Análisis de causa raíz (RCA) 
 
X 
 
X 
Evaluación de toxicidad 
 
X X X 
Análisis de impacto de negocio 
(BIA) 
X X 
 
X 
Análisis de árbol de defectos 
(FTA):    
X 
Análisis de árbol de 
acontecimiento (ETA):  
X 
 
X 
Análisis de causa consecuencia 
 
X X X 
Análisis de causa – efecto X X X X 
Análisis de 
función: 
Análisis de modos y efectos 
(ANFE-FMEA)  
X 
 
X 
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Fiabilidad del centro de 
mantenimiento (RCM)  
X 
 
X 
Análisis de errores de diseño 
   
X 
Estudio de peligros de operabilidad 
(HAZOP)  
X 
 
X 
Análisis de peligros y puntos 
críticos de control (HCCAP)   
X 
 
Evaluación de 
controles 
Análisis de capas de protección 
(LOPA)  
X X X 
Análisis de Bow Tie 
 
X 
 
X 
Métodos 
estadísticos: 
Análisis de Markov X X 
 
X 
Simulación de Montecarlo X X 
 
X 
Estadística y redes Bayesianas X 
  
X 
Fuente: Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría, Villanueva, 2014, presentación 
Impacto a la Norma ISO 31000 sobre técnicas para la evaluación efectiva de riesgos. 
 
  Adicionalmente, en la Tabla 3 se muestra la aplicabilidad de las herramientas para la 
valoración de riesgos, descritas en la Norma ISO 31010:2009: 
Tabla 3: 
Aplicabilidad de las herramientas usadas para la valoración de riesgo. 
ÍTEM Herramientas y técnicas 
Proceso de la valoración de riesgo 
Identificación 
del riesgo 
Análisis del riesgo 
Evaluación 
del riesgo 
Consecuencia Probabilidad 
Nivel del 
riesgo 
1 Lluvia de ideas:  FA NA NA NA NA 
2 Entrevistas: FA NA NA NA NA 
3 Técnica Delphi FA NA NA NA NA 
4 Lista de Verificación:  FA NA NA NA NA 
5 Análisis preliminar de peligros:  FA NA NA NA NA 
6 
Estudio de peligros de 
operabilidad (HAZOP) 
FA FA A A A 
7 
Análisis de peligros y puntos 
críticos de control (HCCAP) 
FA FA NA NA FA 
8 
Valoración de riesgos ambientales 
(toxicidad) 
FA FA FA FA FA 
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9 Técnica What – if FA FA FA FA FA 
10 Análisis de escenarios FA FA A A A 
11 
Análisis de impacto de negocio 
(BIA) 
A FA A A A 
12 Análisis de causa raíz (RCA) NA FA FA FA FA 
13 
Análisis de modos y efectos 
(ANFE-FMEA) 
FA FA FA FA FA 
14 
Análisis de árbol de defectos 
(FTA):  
A NA FA A A 
15 
Análisis de árbol de 
acontecimiento (ETA):  
A FA A A NA 
16 Análisis de causa consecuencia A FA FA A A 
17 Análisis de causa – efecto FA FA NA NA NA 
18 
Análisis de capas de protección 
(LOPA) 
A FA A A NA 
19 Árbol de decisión NA FA FA A A 
20 
Evaluación de la fiabilidad 
humana (HRA) 
FA FA FA FA A 
21 Análisis de Bow Tie NA A FA FA A 
22 
Fiabilidad del centro de 
mantenimiento (RCM) 
FA FA FA FA FA 
23 Análisis de errores de diseño A NA NA NA NA 
24 Análisis de Markov A FA NA NA NA 
25 Simulación de Montecarlo NA NA NA NA FA 
26 Estadística y redes Bayesianas NA FA NA NA FA 
27 Curvas FN A FA FA A FA 
28 Índices de riesgo A FA FA A FA 
29 
Matriz de consecuencia y 
probabilidad 
FA FA FA FA A 
30 Análisis costo beneficio A FA A A A 
31 Análisis de decisión multi criterio A FA A FA A 
FA Fuertemente aplicable 
     
A Aplicable 
     
NA No Aplicable 
     
Fuente: Norma ISO 31010:2009. 
 
2.6.4 Técnicas para el tratamiento de riesgos 
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El proceso de tratamiento de riesgos consiste en seleccionar y aplicar las medidas más 
adecuadas, con el fin de poder modificar el riesgo, permitiendo de este modo evitar o reducir 
los daños de los factores inherentes al riesgo.  (La Suma de Todos, 2014, p.23). 
  La estrategia que sea adoptada para el tratamiento del riesgo  debe estar en función de 
las factibilidades y el costo de su implementación versus la no aplicación del tratamiento, 
aceptando las pérdidas o efectos que se presentarían al no tomar alguna acción. 
  A continuación se plantean dos estrategias generales para el tratamiento del riesgo:   
 Estrategias de  evitación: Permite minimizar la probabilidad de que el riesgo 
aparezca, y las más representativas son: 
 Evitar el riesgo: Desarrollar  medidas que impidan la aparición del riesgo, 
tomar las medidas encaminadas para impedir su presencia. Se puede alcanzar 
este cometido, realizando grandes cambios en los procesos, mejora continua, 
rediseño. 
 Reducir el riesgo: considera la toma de medidas que permitan  disminuir tanto 
la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de 
protección), que forman parte del resultado de fortalecer o implementar 
controles en el proceso en análisis. 
 Transferir el riesgo: consiste en la eliminación o compartimiento del riesgo, 
mediante acciones que permitan trasferir el riesgo a otro punto, o repartiendo el 
riesgo con otros procesos. 
 Asumir un riesgo: “Se presenta cuando el riesgo es aceptable o tolerable, ya 
que puede quedar un riesgo residual que se mantiene, para este caso el Gerente 
del proceso acepta la pérdida residual” (Escuela Superior de Administración 
Pública, 2006, p.8).  
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 Retirar la fuente del riesgo: eliminar las posibles fuentes del riesgo, 
eliminación del proceso, etc. 
 Estrategias de minimización: Estas estrategias se aplican una vez que el riesgo ya se ha 
presentado, parte de una realidad, hecho que puede causar retrasos, mal servicio, mala 
calidad del producto, etc. Para este caso la acción principal es la implementación de un 
Plan de Contingencia, que contiene acciones que permitan reparar el daño causado, 
impulsar la disponibilidad de recursos para su remediación, y el uso de actividades que 
permitan mantener las actividades de los otros procesos en marcha. (La Suma de Todos,  
2014, p.8) 
La selección de las opciones más adecuadas para el tratamiento del riesgo implica 
equilibrar los costos y los esfuerzos de la implementación frente a los beneficios derivados 
con respecto a los requisitos legales, reglamentarios y otros, como por ejemplo la 
responsabilidad social y la protección del medio ambiente natural. (Norma ISO 31000, 
2011, p23) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
44 
 
3. PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE 
RIESGOS EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN ELÉCTRICA 
DEL CENACE 
  En el presente capítulo se definen la metodología, las técnicas y las herramientas a ser 
utilizadas en el proceso de la gestión de riesgos en los procesos del Área de Planeamiento 
Eléctrico del CENACE, en base a la naturaleza y particularidades de los mencionados 
procesos. 
  De manera general se recuerdan los tres procesos  asociados al área  de estudio: 
 Realizar la planificación eléctrica estacional. 
 Actualización de estudios eléctricos. 
 Realizar despacho económico (proceso compartido con APEO). 
 
3.1 PROPUESTA DE MODELO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS, USO DE LA 
NORMA ISO 31000 
  En base a la estructura de la norma, la implementación de las cláusulas son 
referenciales, y, como se analizó en el capítulo anterior, la norma está conformada por tres 
partes importantes: Los principios de gestión de riesgo, El marco de trabajo para la gestión 
del riesgo y el proceso de gestión de riesgos.  
  La primera parte   tiene relación con la filosofía que expresa la Norma ISO 31000, por 
lo tanto es un tema que debe ser considerado de manera integral al momento de realizar la 
implantación de la norma en toda la empresa, pero cabe mencionar que los principios son 
recogidos en la propuesta a exponerse en este trabajo. 
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  La segunda parte hace mención al marco de trabajo, donde se interviene a nivel 
integral en  toda la corporación, el compromiso de la alta gerencia, el diseño del marco, las 
políticas, la comunicación, el seguimiento y mejoramiento de todo el proceso de gestión de 
riesgos en la empresa; este tema será estructurado en el Capítulo IV, como parte de la 
propuesta de  implementación de la norma  en el CENACE. 
  Por lo tanto, la propuesta del presente capítulo se basa en la tercera parte de la norma,  
en el Proceso de Gestión de Riesgos, planteando la metodología a utilizarse y las 
herramientas y técnicas de análisis para cada una de las cláusulas y subcláusulas que 
conforman  esta parte. 
  A continuación se plantea la estructura general del proceso de gestión de riesgos que 
debe ser considerada para cada uno de los procesos de la Corporación CENACE, la misma 
que debe contar con la siguiente información: 
 Definición del compromiso: alta dirección, jefes y dueños del proceso. 
 Definición del grupo de trabajo: responsabilidades y actividades. 
 Definición del contexto: alcance, objetivo, procesos, procedimientos, metodología 
para la valoración del riesgo, contexto externo e interno. 
 Definición de los criterios para el análisis del riesgo, definición de tipos de riesgo, 
definición de niveles de riesgo, como se determina el riesgo, definición de niveles 
donde el riesgo es aceptable o no, etc. 
 Identificación del riesgo: definición de las herramientas, preguntas  qué, cómo, 
cuándo, etc. “El objeto de esta fase es generar una lista exhaustiva de riesgos con 
base a aquellos eventos que podrían crear, aumentar, prevenir, degradar, acelerar o 
retrasar el logro de los objetivos” (Norma ISO 31000, 2011, p21). 
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 Análisis del riesgo: “se deberían identificar los factores que afectan a las 
consecuencias y a la probabilidad. El riesgo es analizado determinando las 
consecuencias y su probabilidad, y otros atributos del riesgo” (Norma ISO 31000, 
2009, p21). 
 Evaluación del riesgo: “La evaluación del riesgo implica la comparación del nivel 
de riesgo observado durante el proceso de análisis y de los criterios del riesgo 
establecidos al considerar el contexto. Con base a esta comparación, se puede 
considerar la necesidad de tratamiento” (Norma ISO 31000, 2009, p21). Permite la 
toma de decisiones para un tratamiento, y el grado de priorización. 
 Tratamiento del riesgo: selección de las opciones que se utilizarán para tratar el 
riesgo; el funcionamiento del tratamiento debe ser cíclico, que permita controlar el 
riesgo de manera efectiva. 
 Definición de las estrategias a ser implementadas  para el tratamiento del riesgo, 
considerar el análisis del riesgo residual. 
 Definición del proceso para el monitoreo y revisión de la gestión del riesgo, 
herramientas. 
 Definición del proceso de comunicación y mejora continua, herramientas. 
  Finalmente, todo el  proceso debe ser documentado, y que permita desarrollar un 
procedimiento base que abarquen las definiciones y estructura del proceso de gestión de 
riesgos, que sea aplicable a cualquier proceso de la cadena de valor de la Corporación 
CENACE, y sea repetible.  La  documentación debe incluir la información (datos) utilizados 
para el análisis, los resultados del análisis, los registros de definiciones, etc. En la Figura 17 
se expone el flujograma del modelo propuesto: 
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Figura 17: Flujograma del modelo propuesto. 
Fuente: Autoría personal. 
 
MODELO GESTION DEL MANEJO DEL RIESGO
DEFINIR COMPROMISO
DEFINIR RESPONSABILIDADES (GRUPO DE TRABAJO)
DEFINIR CONTEXTO
DEFINIR CRITERIOS DE ANALISIS DEL RIESGO
Definir tipos de riesgos
Definir los niveles de impacto y probabilidad del riesgo
Definir herramientas para determinar el riesgo
Definir niveles de aceptación del riesgo
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO (LISTADO)
ANÁLISIS DEL RIESGO
EVALUACIÓN DEL RIESGO
TRATAMIENTO DEL RIESGO
DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO DEL RIESGO
DEFINICIÓN DE PROCESO DE MONITOREO DE LA GESTIÓN DE 
RIESGOS
DEFINICIÓN DEL PROCESO PARA LA COMUNICACIÓN Y MEJORA 
CONTÍNUA
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3.2 DEFINICIÓN DEL COMPROMISO 
  A continuación se despliegan los compromisos que debieran tener la alta dirección, 
los jefes y los dueños del proceso, referidos a la gestión de riesgos en los procesos de 
planificación eléctrica del CENACE: 
Compromiso de la alta dirección (tomado de la Norma ISO 31000):  
 Definir y aprobar la política para la gestión del riesgo. 
 Determinar indicadores de desempeño de la gestión para el riesgo que estén 
acordes a los indicadores de desempeño de la organización. 
 Garantizar que se asignan los recursos necesarios a todas las partes involucradas, 
etc. 
Compromiso de los jefes y dueños del proceso:  
 Participar en las reuniones para realizar el análisis del proceso de gestión de riesgo. 
 Brindar el apoyo en la emisión de información operativa y de experticia. 
 Llevar a cabo el proceso de levantamiento del proceso de gestión de riego en el 
ámbito de su competencia. 
 Realizar los seguimientos del caso y la brindar la comunicación respectiva. 
 Ejecutar las actividades referidas al proceso de gestión de riesgos planteado. 
(Norma ISO 31000, 2011, p12). 
 
3.3 DEFINICIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO (RESPONSABILIDADES) 
  En base a la distribución de funciones del CENACE, el grupo de trabajo estará 
conformado por los coordinadores del área y por el personal dueño del proceso. Al final se 
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realizará una revisión por parte del Director,  para que sea puesta en conocimiento del resto 
de direcciones que conforman la Corporación. 
3.4 DEFINICIÓN DEL CONTEXTO 
  Para la definición del contexto se utilizarán como  herramientas  las entrevistas  y 
lluvias de ideas, en reuniones entre el coordinador del área y el personal dueño del proceso. 
Se aclara que si bien en la Tabla 3 se exhibieron varias herramientas para la identificación, 
análisis y evaluación del riesgo, para el caso de la definición del contexto, se consideran 
herramientas para un análisis cualitativo. 
 Alcance: Determinación del proceso del Área de Planeamiento Eléctrico del 
CENACE a ser analizado, considerado para la gestión de riesgos. 
 Objetivo: Definición de los objetivos relacionados con la gestión de riesgos, 
dentro del proceso escogido para su análisis. 
 Descripción del Proceso: Se debe definir de manera clara el proceso a analizar, 
por tal razón se utilizará un análisis de flujo de procesos para describir las 
entradas, salidas, actividades, proveedores, cliente  y responsabilidades  del 
proceso en análisis.   
 Procedimientos asociados: Se especificarán los procedimientos asociados al 
proceso en análisis, registrados en el formato respectivo. 
 Definición del contexto: Se registrará la descripción del proceso, en base al cual se 
determinarán los factores de riesgo externo e  interno y las causas definidas para 
cada una de ellas; y posteriormente se llenará el formato de la Tabla 4, que se 
muestra a continuación: 
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Tabla 4: 
Formato para la definición del Contexto. 
DEFINICIÓN DEL CONTEXTO  
DIRECCIÓN:   ÁREA:   
MACROPROCESO:    PROCESO:     
SUBPROCESOS:   RESPONSABLES:   
OBJETIVOS 
RELACIONADOS: 
  
DESCRIPCIÓN DEL 
SUBPROCESO: 
  
PROCEDIMIENTOS 
ASOCIADOS: 
  
CONTEXTO EXTERNO Descripción del medio externo donde se desarrolla el proceso, clientes afectados, etc. 
CONTEXTO INTERNO 
Breve descripción de cómo se asocia el proceso en análisis a los procesos del CENACE, 
objetivos estratégicos, etc.  
Factores de riesgo externo Causa Factores de riesgo interno Causa 
        
        
        
        
        
        
        
Fecha del informe:   
Fuente: Autoría personal 
 
El análisis planteado podrá considerar  a las actividades que conforman cada uno de 
los procesos de la cadena de valor del CENACE; pero para el presente trabajo, en el capítulo 
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cuarto se aplicará a un proceso específico del Área de Planeamiento Eléctrico. Se plantea 
hacer uso de un diagrama de flujo que represente el proceso analizado, y para la actividad 
crítica o importante se plantearán los riesgos asociados a cada uno de ellos, identificando las 
posibles causas y consecuencias, su impacto y su  probabilidad y posterior evaluación. 
3.5 DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS PARA EL ANÁLISIS DEL RIESGO 
  Los factores que se deben considerar para definir los criterios del riesgo (Norma ISO 
31000, 2011, p.20) son: 
 Definición de los tipos o clasificación de los riesgos. 
 Las fuentes, causas y consecuencias que se pueden presentar en las actividades 
que conforman un proceso. 
 Como se definen las probabilidades e impacto en la evaluación del riesgo. 
 El tiempo de análisis de las probabilidades y consecuencias. 
 Como se determina el nivel de riesgo. 
 Nivel de aceptación o no de un riesgo. 
 Existencia de riesgos múltiples y su tratamiento.  
  
3.5.1 Definición de riesgos asociados a la planificación eléctrica del CENACE  
Los riesgos asociados al macroproceso de la planificación eléctrica pueden abarcar un 
amplio número de eventos, a continuación se define la clasificación de los riesgos que se 
considerará en el presente trabajo, tomados de la clasificación para empresas reales del 
libro Gestión Integral de Riesgos. (Bravo & Sánchez, 2007, p.63): 
 Riesgos estratégicos: riesgos de la empresa, obsolescencia, pérdida de imagen, 
nuevos competidores, caída de la demanda. 
 Riesgos de asignación de recursos: pobre ejecución de recursos, compra de 
activos, recursos humanos y económicos insuficientes. 
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 Riesgos Operacionales: relacionados a los riesgos internos de la empresa, 
errores humanos, fallas técnicas, accidentes, contaminación. 
 Riesgos de Entorno: riesgos relacionados al tema ambiental, regulatorito, 
social, legislativo. 
A continuación, en la Tabla 5 se presenta el modelo a ser considerado para establecer 
los tipos de riesgos asociados al macroproceso en análisis: 
Tabla 5: 
Formato para la definición de tipos de riesgo 
 
DEFINICIÓN DE LOS TIPOS DE RIESGO 
DIRECCIÓN:   ÁREA:   
MACROPROCESO:    
PROCESO:     
RESPONSABLE:    
SUBPROCESOS:   
PROCEDIMIENTOS 
ASOCIADOS: 
  
TIPOS DE RIESGOS 
ESTRATEGICOS RECURSOS OPERACIONALES ENTORNO 
        
Fecha del informe:   
Fuente: Autoría personal 
 
Adicionalmente los riesgos pueden estar o no bajo el control de los funcionarios que 
realizan los procesos, pero ese detalle se trabajará en el capítulo IV.  
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A continuación se realiza una breve descripción de los riesgos asociados al suministro 
de la energía eléctrica y que son considerados como críticos, mismos que serán identificados 
y clasificados en el capítulo IV: 
 Violación de los  parámetros  en el  servicio eléctrico en condiciones que no 
cumplen las condiciones de calidad, seguridad y continuidad en el suministro.  
 Ocurrencia de fallos en la generación, transporte (restricción en las líneas, equipos 
de transformación), distribución, comunicaciones, fallos de los operadores del 
sistema (error humano),  o blackouts (colapsos parciales o totales del sistema 
eléctrico). 
 Mala ejecución de mantenimientos: distancias mínimas de seguridad, estándares 
de seguridad, manipulación de equipamiento, seguridad humana, etc. Este tipo de 
riesgo está asociado a la ejecución de trabajos por parte del personal de cada 
empresa dueña del equipo en mantenimiento o consignado, ya que la 
responsabilidad del CENACE está en el análisis y aprobación de la ejecución de 
mantenimientos, es decir en la factibilidad y condiciones de seguridad que se 
puedan programar en la validación eléctrica. 
 Falla en la continuidad del servicio eléctrico: fallas eléctricas, sobrecargas de 
elementos, salidas intempestivas de generación, apertura de elementos del sistema 
de transmisión, de distribución, etc. Aquí se realiza una excepción, ya que el 
CENACE controla y opera  el sistema nacional de transmisión, cuya frontera son 
los puntos de entrega con los agentes de distribución, esto es a nivel de 69, 46 y 
34,5 kV. 
 Mala calidad del servicio eléctrico: bajos o sobre voltajes, bajas o altas 
frecuencias, presencia de armónicos, flickers, etc. Los niveles de calidad de los 
parámetros están normados según la Regulación No. CONELEC 006/00 
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Procedimientos de Despacho y Operación y la Regulación No. CONELEC 
004/01, Calidad del servicio eléctrico de distribución; en el ANEXO 1 se definen 
los parámetros de calidad vigentes. 
 Falla en la seguridad  del servicio eléctrico: no programación de generación 
forzada, no programación de transferencias de carga, falta de reserva de 
generación, etc. Este tipo de riesgo está asociado a la falla humana en la ejecución 
del proceso de validación eléctrica que realiza el personal de APEL en el proceso 
diario. 
El proceso de identificación de riegos se realizará usando lluvia de ideas, listas de 
verificación, diagrama causa – efecto, y forman parte del punto 3.6. 
3.5.2 Definición de los niveles de impacto y de probabilidad de riesgos 
Los valores de impacto y probabilidad  se realizarán en base a un análisis cualitativo 
del riesgo, producto de la experiencia de aparecimiento de cada uno de los riesgos asociados. 
Para cada proceso se realizará un análisis detallado de todos los riesgos asociados a cada uno 
de ellos. A nivel de referencia, en las Tablas 6 y 7 se exponen los criterios de impacto y 
probabilidad a considerarse en la evaluación del riesgo para los procesos de APEL. 
Se debe mencionar que en la determinación del impacto cada proceso tendrá su 
caracterización de descripción, ya que pueden diferir hacia donde se direcciona el impacto, 
que puede ser el usuario final, cliente interno, cliente externo, etc.  
El análisis de las probabilidades y consecuencias de los riesgos se lo determinará en 
base  en la experiencia operativa  de  al menos 5 años anteriores, desde el año 2010, ya que a 
fines de 2009 se produjeron racionamientos eléctricos en todo el país por falta de reservas 
energéticas, y pueden producir ruido al momento del análisis. 
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Tabla 6: 
Criterios de probabilidad para la evaluación de riesgos. 
PROBABILIDAD 
Nivel Designación Descripción Frecuencia 
1 REMOTO 
El evento puede ocurrir únicamente en 
circunstancias excepcionales 
No ha ocurrido en los últimos 5 años 
2 IMPROBABLE 
El evento pudo haber ocurrido en algún 
momento 
Ha ocurrido al menos una vez en los 
últimos 5 años 
3 POSIBLE El evento podría ocurrir en algún momento Ha ocurrido una vez en el último año 
4 PROBABLE 
El evento probablemente ocurrirá en la 
mayoría de las circunstancias 
Ha ocurrido al menos 2 veces en el último 
año 
5 FRECUENTE El evento ocurriría en la mayoría de casos 
Ha ocurrido una vez al mes en el último 
año 
Fuente: Autoría personal 
 
Tabla 7: 
Criterios de impacto para la evaluación de riesgos. 
IMPACTO 
Nivel Designación Descripción 
1 INSIGNIFICANTE 
Si el evento llegará a presentarse, se tendrían consecuencias o efectos 
mínimos sobre el proceso 
2 BAJO 
Si el evento llegará a presentarse, tendría un bajo impacto o efecto sobre el 
proceso 
3 MODERADO 
Si el evento llegará a presentarse, tendría un efecto o impacto de median 
magnitud sobre el proceso 
4 ALTO 
Si el evento llegará a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre 
el proceso 
5 EXTREMO 
Si el evento llegará a presentarse, las consecuencia o efectos serían 
desastrosos sobre el proceso 
Fuente: Autoría personal 
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3.5.3 Definición de la matriz de riesgos  
La evaluación del  nivel del riesgo se la realizará  mediante el uso de la matriz de 
riesgos (Análisis cualitativo), donde se evaluarán los riesgos (en base a los que mayor 
impacto y probabilidad presenten), que son los que deben ser mitigados o tratados de manera 
inmediata.  
A continuación, en la Figura 18 se expone el modelo del  mapa de riesgos que será 
utilizado  para cada proceso, en base al cual se realizará la evaluación del riesgo y su 
posterior consideración en el tratamiento o no del mismo. 
 
EXTREMO 5
ALTO 4
MODERADO 3
BAJO 2
INSIGNIFICANTE 1
0 1 2 3 4 5
REMOTO IMPROBABLE POSIBLE PROBABLE FRECUENTE
Color Nivel Riesgo
Riesgo Extremo
Riesgo Alto
Riesgo moderado
Riesgo Bajo Se maneja con controles rutinarios, riesgo aceptable
Requiere acciones de coordinación y dueño del proceso, riesgo generalmente aceptable
MAPA DE RIESGOS
IM
P
A
C
T
O
PROBABILIDAD
VALORACIÓN  DE COLORES DE RIESGO
Descripción
Requiere de una acción inmediata, riesgo inaceptable
Requiere de acciones de alta dirección, riesgo generalmente no aceptable
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Figura 18: Formato del mapa de riesgos. 
Fuente: Autoría personal. 
 
El coloreo y nivel de riesgo  planteado en la Figura 18, se basa en que los procesos 
asociados a la Planificación Eléctrica del CENACE, que se vuelven de mayor cuidado 
mientras aumenta su impacto y probabilidad al mismo tiempo, siendo de mayor 
consideración el impacto hacia el usuario final. 
  
3.5.4 Determinación de los niveles de aceptación del riesgo  
En base a la creación del mapa de riesgos, los niveles de aceptación del riesgos  se 
determinarán en base a su ubicación, en la parte posterior de la Figura 18 se describe el nivel 
de riesgo en base a la ubicación y coloreo del mapa de riesgos propuesto, los  riesgos que 
sean considerados como RIESGO EXTREMO serán los primeros en ser atendidos,  se 
realizará una priorización de todos los riesgos considerados como extremos, en base a su 
nivel de riesgo determinado,  y de todos los procesos analizados, y se determinarán los 
riesgos a ser tratados de manera inmediata. 
Los riesgos considerados como RIESGO ALTO serán considerados a continuación, y 
luego los riegos del tipo RIESGO MODERADO. Los riesgos que estén dentro de la zona  de 
RIESGO BAJO son considerados como aceptables, que generalmente pueden ser 
controlados. 
3.5.5 Determinación  del nivel de riesgo  
La determinación del nivel de riesgo es el resultado de confrontar el impacto y la probabilidad 
con los controles existentes al interior de los diferentes procesos y procedimientos que se 
realizan. Para adelantar esta etapa se deben tener muy claros los puntos de control existentes 
en los diferentes procesos, los cuales permiten obtener información para efectos de tomar 
decisiones, estos niveles de riesgo pueden ser: De la  priorización, debe resultar el orden 
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sistemático de los riesgos, enumerados de mayor a menor de acuerdo a su probabilidad ver su 
impacto.  (Ramos, 2014. p.4) 
3.6 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 
Para realizar el análisis de los riesgos, se deben definir de manera clara los eventos 
que  se pueden presentar, sus causas, las fuentes y las consecuencias. Los conceptos 
planteados consideran los tipos de riesgos asociados a los procesos de funcionamiento de un 
sistema eléctrico, su planificación y operación. 
3.6.1 Definición de causas 
La identificación de las causas de los riesgos se realizará mediante el uso de 
diagramas de causa – efecto (espina de pescado);  en la Figura 19 se muestra un ejemplo para 
el análisis de la calidad del voltaje en tiempo real: 
 
Figura 19: Ejemplo de análisis de espina de pescado. 
Fuente: Autoría personal. 
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3.6.2 Determinación de las consecuencias 
Para la determinación de las consecuencias de los riesgos se plantea realizarlo 
mediante un análisis What – if, el mismo que se puede completar  mediante el análisis de 
eventos y estadística de la información histórica de que dispone el CENACE. 
  La presentación de la identificación de los riesgos, sus causales, fuentes, 
consecuencias se las realizará mediante el uso del formato que se presenta en la Tabla 8, que 
se muestra a continuación: 
Tabla 8: 
Formato para la identificación de riesgos. 
IDENTIFICACIÓN  DE  RIESGOS 
DIRECCIÓN:   ÁREA:   
MACROPROCESO:    PROCESO:     
SUBPROCESOS:   RESPONSABLES:   
RIESGOS 
INTER 
/ 
EXTER 
DESCRIPCIÓN CAUSAS FUENTES CONSECUENCIAS 
Riesgos Estratégicos 
R1           
R2           
R3           
Riesgos de 
asignación de 
recursos 
.           
.           
.           
Riesgos 
operacionales 
.           
.           
.           
Riesgos de entorno 
.           
.           
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Rn           
Fuente: Autoría personal. 
 
Considerando que el proceso de gestión de riesgos puede ser muy demandante, y los 
riesgos que  se asocian a los procesos de una empresa, se sugiere definir un listado de los 
riesgos que son propios de cada proceso, considerando la clasificación, estratégicos, de 
asignación de recursos, operacionales o de entorno, y considerando adicionalmente si son 
directamente asociados al proceso o son externos al mismo. Esto permitirá ahorrar tiempo en 
el proceso de identificación de los riesgos. En la Tabla 9 se presenta un ejemplo de los riegos, 
cuya información será afinada en el Capítulo 4. 
Tabla 9: 
Listado preliminar de riesgos. 
No. 
TIPOS DE 
RIESGOS 
EXTERNOS 
O 
INTERNOS 
RIESGOS 
Riesgos que afectan los objetivos de la Organización, referidos al 
Proceso de la Planificación Eléctrica Estacional 
1 
Riesgos 
Estratégicos 
I Falencias en la estructura organizacional del APEL 
2 E Falencias en el marco regulatorio vigente 
3 I Pérdida de imagen de la empresa 
4 E Aparición de nuevos competidores 
5 
Riesgos de 
asignación de 
recursos 
I Disponibilidad de personal  
6 I No actualización del software para análisis eléctrico 
7 I Capacitación para el desarrollo de nuevas tecnologías de análisis 
8 
Riesgos 
operacionales 
E Desabastecimiento del suministro de energía eléctrica 
9 I Mala calidad del suministro de energía eléctrico 
10 E 
Falta de seguridad y confiabilidad en el suministro de energía 
eléctrica 
11 I Aprobación errónea de mantenimientos en los elementos del SNI. 
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12 I Falla en la entrega de productos/servicio 
13 I Procedimientos NO actualizados 
14 E 
Información técnica - operativa actual y de expansión de los agentes 
de generación, transmisión y distribución 
15 
Riesgos de 
entorno 
E 
Normativa asociada al sector eléctrico ecuatoriano, creación o  
cambio de las leyes que rigen el sector 
16 E 
Normativa internacional referida al intercambio de transacciones de 
electricidad con otros países 
17 E 
Falta de inversión en equipamiento que permita mantener el servicio 
de energía eléctrica en las mejores condiciones, considerando el 
crecimiento de la demanda 
18 E 
Falta de comunicación con los agentes que conforman el mercado 
eléctrico ecuatoriano y operadores internacionales 
Fuente: Autoría personal. 
 
  Se debe mencionar que en esta etapa también se consideran los riesgos internos (bajo 
control del CENACE) y riesgos externos (sin control del CENACE), ya que esto permitirá 
diferenciar las acciones de tratamiento que pueden ejecutar la empresa para el tratamiento del 
riesgo, y no se perderá de vista las posibles problemas que se pueden presentar y que no 
estarían bajo el control del CENACE. 
  Adicionalmente, para la identificación y control de los riesgos se considerará que los  
éstos pueden tener el carácter de intervenidos y no intervenidos, ya que pueden existir 
acciones de control que se vienen realizando, o sea adelantando la gestión del control del 
riesgo. Esto permitirá a lo mejor realizar una comparación entre riesgos que tienen o no 
controles en su desempeño, y por ende verificar la efectividad de los mecanismos de control 
que se vengan realizando. 
3.7 ANÁLISIS DEL RIESGO 
El análisis de riesgo involucra la consideración de las causas y las fuentes de riesgo, sus 
consecuencias positivas y negativas, y la probabilidad de que tales consecuencias puedan 
ocurrir.  Se deberían identificar los factores que afectan a las consecuencias y su probabilidad 
y otros atributos del riesgo. (ISO 31000, 2011, p.21) 
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El proceso de análisis de riesgo no es otra cosa que la valoración cualitativa de riesgo de 
acuerdo con su impacto, probabilidad de ocurrencia y las posibles acciones de mitigación. Al 
final, lo que queda después de tomar una decisión es el Riesgo Residual, o la situación 
incierta con la que debemos convivir a pesar de utilizar las posibilidades que tenemos a la 
mano para mitigar los riesgos, así sea que decidamos no hacer absolutamente nada. (Bravo & 
Sánchez, 2007, p.205) 
En base a los dos conceptos descritos en los párrafos anteriores, y para el presente 
trabajo,  el análisis del riesgo se realizará mediante el  desarrollo del mapa de riesgos, 
presentado en la Figura 18. La valoración del impacto y la probabilidad de los riesgos se 
realizarán con los valores descritos en las Tablas 6 y 7, mismas que han sido planteadas en 
base a la experticia del personal de la corporación CENACE. 
Para la evaluación del riesgo adicionalmente se considerará lo siguiente:  
El valorar los riesgos en forma cualitativa, no es una ciencia exacta. La evaluación de la 
consecuencia se basa en escenarios supuestos de “qué puede ocurrir”, y la estimación de la 
probabilidad en información histórica acerca de los que ocurrió en tales escenarios, en 
similares condiciones, sabiendo que las circunstancias nunca son exactamente las mismas, por 
lo que es razonable que se presenten discusiones al interior del equipo que evalúa el riesgo. 
(Bravo & Sánchez, 2007, p.209) 
Para iniciar el análisis del riesgo se ha desarrollado un formato que se presentan en la 
Tabla 10, donde se registrarán los valores de probabilidad e impacto de los riesgos, para 
posteriormente trasladar la información al mapa de riesgos. 
Tabla 10: 
Matriz para el análisis de riesgos. 
MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS 
No. 
TIPOS DE 
RIESGOS 
RIESGO 
Riesgos que afectan 
los objetivos 
de la Organización 
PROCESO A 
OBSERVACIONES 
Probabilidad Impacto Nivel Riesgo 
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1 
Riesgos 
Estratégicos 
Falencias en la 
estructura 
organizacional de 
CENACE 
Valor numérico Valor numérico P X I   
2 
Pérdida de imagen de 
la empresa 
        
3 
Falencias en el marco 
regulatorio vigente 
        
4 
Aparición de nuevos 
competidores 
        
5 
Riesgos de 
asignación de 
recursos 
Disponibilidad de 
personal  
        
6 
No actualización del 
software para análisis 
eléctrico 
        
7 
Capacitación para el 
desarrollo de nuevas 
tecnologías de análisis 
        
8 
Riesgos 
operacionales 
Desabastecimiento del 
suministro de energía 
eléctrica 
        
9 
Mala calidad del 
suministro de energía 
eléctrica 
        
10 
Falta de seguridad y 
confiabilidad en el 
suministro de energía 
eléctrica 
        
11 
Aprobación errónea 
de mantenimientos en 
los elementos del SNI. 
        
12 
Falla en la entrega de 
productos/servicio 
        
13 
Procedimientos NO 
actualizados 
        
14 
Información técnica - 
operativa actual y de 
expansión de los 
agentes de 
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generación, 
transmisión y 
distribución 
15 
Riesgos de 
entorno 
Normativa asociada al 
sector eléctrico 
ecuatoriano, creación 
o  cambio de las leyes 
que rigen el sector 
        
16 
Normativa 
internacional referida 
al intercambio de 
transacciones de 
electricidad con otros 
países 
        
17 
Falta de inversión en 
equipamiento que 
permita mantener el 
servicio de energía 
eléctrica en las 
mejores condiciones, 
considerando el 
crecimiento de la 
demanda 
        
18 
Falta de comunicación 
con los agentes que 
conforman el mercado 
eléctrico ecuatoriano 
y operadores 
internacionales 
        
Fuente: Autoría personal. 
 
 
3.8 EVALUACIÓN DEL RIESGO 
El propósito de la evaluación del riesgo es facilitar la toma de decisiones, basada en los 
resultados de dicho análisis, acerca de cuáles riesgos necesitan tratamiento y la prioridad para 
la implementación del tratamiento. La evaluación del riesgo implica la comparación del nivel 
de riesgo observado durante el proceso de análisis y de los criterios del riesgo establecidos al 
considerar el contexto. (Norma ISO 31000, 2011, p.22) 
Si al valorar un riesgo la calificación que se obtiene es aceptable, se considera que no 
representa peligro, y debe ser monitoreado. Si por lo contrario no lo es, se deben tomar 
acciones para llevarlo a un nivel en que no exista inquietud. En esta etapa se compara el nivel 
de riesgo contra el nivel de criticidad para cada uno de los riesgos identificados y de acuerdo 
con esto se priorizan para ser tratados. (Bravo & Sánchez, 2007, p.111)  
  En base a lo descrito en los párrafos anteriores, a lo expuesto en el punto 3.5.2 y a los 
resultados del análisis de riesgos realizado para cada proceso, se determinará el mapa de 
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riesgos respectivo, y finalmente se evaluarán los riesgos que deben ser atendidos de manera 
primaria o urgente. 
  Como se mencionó, una vez obtenidos los resultados de las evaluaciones de los 
procesos, se realizará un listado con los riesgos más extremos,  priorizando los de más alto 
nivel de riesgo, lo que permitirá obtener el orden mediante el cual deben ser tratados los 
riesgos referidos al análisis. Los riesgos a ser considerados en el tratamiento son los de riesgo 
extremo y riesgo alto. 
  De manera adicional se debe realizar el análisis CUANTITATIVO de los riesgos que 
van a ser tratados, para definir de mejor manera el tipo de tratamiento que se realizará y los 
posibles indicadores que se plantearán para su control. En las Tablas 11 y 12  se proponen 
dos tipos de registros a ser llenados para la evaluación  indicada. Para el análisis se utilizará 
la información histórica disponible, y se considerará el periodo del año anterior para su 
evaluación.  
  En la Tabla 11, el objetivo de la evaluación considerará  el cálculo del costo de 
energía no suministrada  que se puede  presentar al no realizar una ejecución adecuada del 
análisis de seguridad y la reserva de potencia activa para evitar violaciones de frecuencia, y la 
actuación del esquema de alivio de carga. Con la información de reducción de los costos de 
energía no suministrada se determinará el Indicador de reducción del riesgo analizado.  
  Para la Tabla 12 el objetivo es en el cálculo de los sobrecostos producidos por las 
acciones operativas que incrementaron el costo de la operación del sistema, por ejemplo, el 
ingreso de generación forzada, etc. De manera similar, se plantea que el indicador asociado a 
esta tabla sea uno para reducir el riesgo, reducción de sobrecostos. 
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 Tabla 11: 
Matriz para el análisis de riesgos (eventos de violaciones de frecuencia). 
ANÁLISIS CUANTIVO DEL RIESGO 
No. RIESGO 
Nivel 
de 
Riesgo  
PROCESO / 
SUBPROCESO 
EVENTOS 
DE 
RIESGO 
EVENTOS 
POR AÑO 
FECHAS 
CARGA 
DESCONECTADA 
(MW) 
COSTO 
ENS 
(USD) 
      
      
        
        
      
        
        
      
        
        
      
        
        
      
        
        
COSTO TOTAL DEL RIESGO 0 
TIPO DE ACCIÓN:   OBJETIVO:   
Fuente: Autoría personal. 
Tabla 12: 
Matriz para el análisis de riesgos (eventos de violaciones de voltaje). 
ANÁLISIS CUANTIVO DEL RIESGO 
No
. 
RIESGO 
Nivel de 
Riesgo  
PROCESO / 
SUBPROCES
O 
EVENTOS 
DE 
RIESGO 
EVENTO
S 
POR AÑO 
VIOLACIONES 
SOBRECOSTO 
(USD) 
      
          
          
          
          
          
COSTO TOTAL DEL RIESGO 0 
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TIPO DE 
ACCIÓN:   
OBJETIVO:   
Fuente: Autoría personal. 
 
  Con  la información desarrollada en las Tablas 11 y 12 se determinarán indicadores de 
reducción del riesgo, que serán calculados en base a la información del año anterior, y para 
cada riesgo  se asignará un indicador de reducción  IRR1, IRR2, … IRRn, cuya evaluación se 
detalla en el numeral 3.10. 
  Adicionalmente, en el mismos  numeral  3.10, se planteará la definición de un 
indicador de gestión de  riesgo general (IGR) para los procesos del Área de Planificación 
Eléctrica del CENACE, que podrá ser evaluado y analizado de manera periódica, y que irá 
mejorando  conforme se apliquen acciones de control o de tratamiento. Este indicador  podrá 
ser considerado a nivel corporativo, para el control de gestión a los procesos de la cadena de 
valor del CENACE.  
3.9 TRATAMIENTO DEL RIESGO 
3.9.1 Generalidades  
El tratamiento del riesgo involucra la selección de una o más opciones para  modificar los 
riesgos y la implementación de tales opciones. Una vez implementado, el tratamiento 
suministra controles o los modifica. (Norma ISO 31000, 2011, p.22). 
  Luego de realizar la priorización de los riesgos, se identifican aquellos que van a ser 
atendidos de manera primaria, y para su tratamiento se pueden utilizar las siguientes 
acciones: 
 Evitar el riesgo. 
 Tomar o incrementar el riesgo para perseguir una oportunidad. 
 Retirar la fuente del riesgo. 
 Cambiarla probabilidad. 
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 Cambiar las consecuencias. 
 Compartir el riesgos con una o varias partes. 
 Retener el riesgo mediante una decisión informada. (Norma ISO 31000, 2011, p.23). 
  Pero sea cual fuera la acción a tomar, siempre se consideran que son incertidumbres, 
que al ser implementados tendrán su impacto positivo o negativo frente al cumplimiento de 
los objetivos de la empresa. 
  Al final, el objetivo de la aplicación de un tratamiento es el de bajar el nivel del riesgo 
de valores extremos a valores controlables, tal como se expresa en la Figura 20. 
 
Figura 20: Disminución del nivel de riesgo. 
Fuente: Autoría personal. 
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3.9.2 Definición de opciones para el tratamiento del riesgo 
La selección de las opciones más adecuadas para el tratamiento del riesgo implica equilibrar 
los costos y los esfuerzos de la implementación frente a los beneficios derivados con respecto 
a los requisitos legales, reglamentarios y otros, como por ejemplo la responsabilidad social y 
la protección del ambiente natural. (Norma ISO 31000, 2011, p.23) 
  Considerando lo mencionado,  se ha desarrollado una matriz que permita abarcar la 
información referida al tratamiento del riesgo que se vaya a realizar, donde se  identifica el 
tipo de tratamiento a aplicar, las acciones a implementarse (mitigación), el responsable de la 
acción, plazo de cumplimiento, indicador de control, periodo de revisión, etc. En la Tabla 13 
se muestra el formato de matriz a utilizarse. 
 
Tabla 13: 
Matriz para la aplicación del tratamiento del riesgo. 
MATRIZ DE TRATAMIENTO DEL RIESGO 
No. PROCESO RIESGO P I 
Nivel 
de 
Riesgo  
TIPO DE 
TRATAMIENTO 
ACCIONES A 
IMPLEMENTARSE 
RESPONSABLE PLAZO 
MEDICIÓN 
INDICADOR 
OBSERVACIONES 
1             
A1     
 ISR1   A2     
An     
2             
A1     
 ISR2   A2     
An     
3             
A1     
 ISR3   A2     
An     
.             
A1     
 .   A2     
An     
.             
A1     
 .   A2     
An     
n             
A1     
 ISRn   
A2     
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An     
FECHA ANÁLISIS: ELABORADO POR:         
Fuente: Autoría personal. 
 
  En   la Tabla 13, en el tipo de tratamiento, se considerará las siguientes opciones:  
 Evitar el riesgo: es siempre la primera alternativa a considerar. Se logra cuando al 
interior de los procesos se generan cambios sustanciales de mejoramiento, 
rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones 
emprendidas. Un ejemplo de esto puede ser el control de calidad, manejo de los 
insumos, mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico, etc. 
 Reducir el riesgo: si el riesgo no puede ser evitado porque crea grandes 
dificultades operacionales, el siguiente paso es reducirlo al más bajo nivel posible. 
La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico 
para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles.  Se 
consigue mediante la optimización de los procedimientos y la implementación de 
controles. Ejemplo: planes de contingencia.  
 Dispersar y atomizar el riesgo: Se logra mediante la distribución o localización del 
riesgo en diversos lugares. Es así, por ejemplo, la información de gran importancia 
se puede duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en vez 
de dejarla concentrada en un solo lugar.    
 Transferir el riesgo: Hace referencia a buscar respaldo y compartir con otro parte 
del riesgo, como por ejemplo tomar pólizas de seguros; se traslada el riesgo a otra 
parte o físicamente se traslada a otro lugar.  Esta técnica es usada para eliminar el 
riesgo de un lugar y pasarlo a otro, o de un grupo a otro.  Así mismo, el riesgo 
puede ser minimizado compartiéndolo con otro grupo o dependencia.  
  
71 
 
 Asumir el riesgo: “Luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede 
quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso el dueño del proceso 
simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia 
para su manejo” (Ramos, 2014, p.4). 
   Para el presente trabajo, los riesgos están asociados directamente a la calidad y 
continuidad del servicio de energía eléctrica, por lo tanto se estima que las opciones para el 
tratamiento de los riesgos más idóneos a ser considerados  son  las de Reducción del riesgo y 
la Asunción del riesgo, tema que se indicó en el numeral 3.8. 
  Como parte complementaria se analiza el tema del Riesgo residual, ya que puede 
darse el caso de que después de la aplicación de un tratamiento contra el riesgo, éstr puede 
mantenerse o disminuir, pero podría ser considerado para un nuevo tratamiento. Para el 
presente trabajo, el riesgo residual será evidente una vez implementado un tratamiento, por lo 
tanto, y en base al monitoreo que se plantea realizar, el mismo aparecerá, de ser el caso, y 
deberá ser documentado para su tratamiento posterior.  
3.10 DEFINICIÓN DEL PROCESO PARA EL MONITOREO Y REVISIÓN 
  Para la aplicación de un tratamiento de riesgo a un determinado proceso o actividad 
debe considerarse el tema del monitoreo, el cual permitirá hacer un seguimiento al 
desempeño del mismo, por lo tanto debe especificarse de igual manera el responsable, plazos, 
etc. 
El monitoreo se realiza durante todo el proceso y consiste en revisar el desempeño del sistema 
de administración de riesgos, a través de indicadores, de modo que cumplan con todas las 
etapas y se logren los objetivos propuestos. (Bravo & Sánchez, 2007, p.112) 
  El monitoreo del proceso de gestión de riesgos debe ser realizado de manera 
periódica, por lo tanto, se propone que el seguimiento de avance de acciones o actividades  se 
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lo realice de manera mensual a todo el proceso, pero si se evidencian  riesgos muy extremos 
el seguimiento deberá tener una menor periodicidad, dependiendo de las necesidades de 
control que se requieran. 
  También se necesita  que el proceso de  monitoreo y seguimiento tenga muy bien 
definidas las responsabilidades, que permita mantener el proceso organizado e implementado, 
e incluso que en las revisiones periódicas se analicen los posibles nuevos riesgos o escenarios 
que podrían afectar el servicio o producto de la empresa. Las responsabilidad de monitoreo y 
seguimiento deben ser definidas como primer punto en la aplicación de la presente 
metodología, y la revisión de parte de la alta gerencia se plantea que se lo realice de manera 
trimestral. 
  En la Tabla 13 se hace referencia a  indicadores individuales para el control del 
tratamiento de cada uno de los riesgos, estos indicadores son de seguimiento, y permiten 
verificar el cumplimiento de las actividades planteadas para la mitigación del riesgo, por lo 
tanto deben ser evaluados en base al nivel del cumplimiento de dichas actividades y para cada 
uno de los riesgos, los mismos que son denominados como ISR1, ISR2, …, ISRn. 
  Adicionalmente,  los indicadores de reducción de riesgos nombrados en el numeral 
3.8, IRR1, IRR2, …, IRRn, serán calculados en base a la reducción de los costos asociados a 
la energía no suministrada (no continuidad del suministro eléctrico), o en base a la 
disminución de los sobrecostos asociados a la calidad y seguridad del sistema, considerando 
la información del año anterior. Para la presente propuesta el IRR se basa en la reducción de 
los costos de energía no suministrada. 
  Por lo tanto, se define el  Indicador de Gestión de Riesgo individual  IGR1, IGR2, …, 
IGRn como  es el resultado del promedio de los indicadores de seguimiento y reducción de 
cada riesgo analizado, expresados de la siguiente manera: 
  
73 
 
IGR1 = (IRR1 + ISR1)/2 
IGR2 = (IRR2 + ISR2)/2 
.......................................... 
IGRn = (IRRn + ISRn)/2 
  El IGR del área o proceso será considerado como el promedio de todos los IGRn:  
IGR = (IGR1 + IGR2 + … + IGRn) / n 
  Para realizar el análisis de los riesgos se considerará que los mismos no han sido 
intervenidos, o sea que no hayan estado bajo una acción de control de riesgo previa. La 
revisión del proceso de gestión de riesgos de la empresa deberá ser incluido en la revisión de 
todo el sistema de gestión de la empresa, cuadro de mando integral, que permita mantener al 
personal de la empresa (directivo, dueños de procesos, cliente interno, etc), en conocimiento 
de la acciones de mejora realizadas y de la respectiva adjudicación de recursos, lo que 
permitirá mantener el proceso de gestión de riesgos en completo funcionamiento. 
  Tabla 14determinará el IGR para el seguimiento del proceso de la gestión de  riesgos, 
incluyendo la fecha de actualización y evaluación. De ser necesario se puede realizar el 
reporte de los tratamientos de riesgo para cada proceso, pero manera particular en base a los 
requerimientos respectivos. 
Tabla 14: 
Matriz para el monitoreo y evaluación del indicador de la gestión del riesgo. 
INDICADOR DE GESTIÓN DE RIESGO 
PROCESO 
EVALUADO:  
Fecha Revisión: 
 
Responsable de 
elaboración:  
Revisado por: 
 
  
74 
 
Riesgo tratado 
Indicador de 
seguimiento del riesgo 
Indicador de 
reducción del riesgo 
IGR individual OBSERVACIONES 
R1 ISR1 IRR1 IGR1 IGR1=(ISR1 + IRR1)/2 
R2 ISR2 IRR2 IGR2 IGR2=(ISR2 + IRR2)/2 
R3 ISR3 IRR3 IGR3 IGR3=(ISR3 + IRR3)/2 
,,, ,,, ,,, ,,, ,,, 
Rn ISRn IRRn IGRn IGRn=(ISRn + IRRn)/2 
INDICADOR DE GESTIÓN DE RIESGOS IGR Promedio de IGR individuales 
Fuente: Autoría personal. 
 
3.11 DEFINICIÓN DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN Y MEJORA 
CONTINUA 
La forma de reportar los riesgos es importante, ya que las personas encargadas de tomar 
decisiones, y los grupos de interés a quienes se presentará la información deben hacerse una 
idea clara del nivel de exposición real de la empresa, en lo relacionado con incidentes, 
impacto financiero, o pérdida de imagen entre otras posibilidades. (Bravo & Sánchez, 2007, 
p.113) 
  Como parte complementaria al  monitoreo del proceso de gestión de riesgos, se debe 
realizar una comunicación periódica, sobre el seguimiento, avances y reducción de los riesgos 
que han sido evaluados como Altos y Extremos, hacia los niveles directivos.  Esta 
información debe llegar de manera clara y sintética a las partes interesadas, ya que esto 
permitirá la toma de decisiones que coadyuven  a la empresa en la mejora de su gestión de 
riesgos. 
  Por lo tanto, se  recomienda  que el monitoreo del proceso de gestión de riesgos se lo 
realice de manera mensual (cálculo de indicadores), y la revisión del nivel directivo de 
manera trimestral.  El formato de seguimiento del proceso se presenta en la Tabla 15, donde 
se realiza una comparación entre el indicador mensual y el indicador anual, que permita ver la 
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variación, disminución o aumento del riesgo; el objetivo será entonces que dicha 
comparación tienda al valor de “1”, que implicaría la  disminución o eliminación del riesgo.  
Tabla 15: 
Matriz para el monitoreo y evaluación del indicador de la gestión del riesgo. 
SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS 
PROCESO:    Fecha Revisión:   
Responsable de 
elaboración: 
Ing. Análisis y Control Revisado por: 
Nivel 
directivo 
MES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
IGR Mensual año 
anterior promedio 
                        
IGR Mensual año 
presente 
                        
 
 
 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Fuente: Autoría personal. 
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4. ANÁLISIS DE PROPUESTA  DEL  DISEÑO  APLICADO A LOS 
PROCESOS DEPLANIFICACIÓN ELÉCTRICA DEL CENACE 
A continuación se realiza la aplicación de la propuesta de gestión de riesgos para dos 
procesos asociados al Área de Planificación Eléctrica de CENACE. 
4.1 ANÁLISIS SITUACIONAL DEL MANEJO DE RIESGOS EN LA CORPORACIÓN 
CENACE  
Actualmente en la Corporación CENACE cuenta con el procedimiento denominado 
“PR-CEN-02 Identificar y evaluar riesgos en procesos”, versión 2 (2012), que basa su 
desarrollo en el modelo COSO ERM, cuyas acciones han sido realizadas de manera escueta, 
con una aplicación piloto en el área del Sistema de Tiempo Real de la Dirección de 
Operaciones. Lamentablemente dicho procedimiento no ha sido implementado de manera 
concreta y periódica  por diversas causas y no ha tenido mayor aplicación a los procesos del 
CENACE, y considerando que los procesos de la cadena de valor son de carácter  técnico, el 
método planteado no fue aplicado en su totalidad.  
Considerando el alto grado de criticidad que tienen  los  procesos técnicos que ejecuta 
el CENACE, con un impacto alto en el servicio de energía eléctrica al usuario final del 
ECUADOR, se deduce la necesidad de desarrollar una metodología que permita realizar una 
gestión de riesgos aplicada a los procesos de la planificación y operación de sistemas 
eléctricos que administra y coordina el CENACE. 
Los riesgos asociados a los procesos de Planificación Eléctrica pueden ser de carácter 
externos e internos, por lo tanto, no controlables y controlables, siendo de suma importancia  
la identificación clara de todos los riesgos que puedan intervenir en los procesos a ser 
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analizados, de allí que al realizar la propuesta de aplicación debemos tener mucho cuidado en 
el proceso de identificación, ya que serán los que se considerarán hasta finalizar el proceso. 
4.2 PROCESOS DE PLANIFICACIÓN ELÉCTRICA 
4.2.1 Objetivos de calidad relacionados con el análisis 
A continuación se realiza la descripción de les objetivos estratégicos y de calidad 
relacionados con los procesos del Área de Planificación Eléctrica del CENACE. 
 Objetivos de Calidad relacionados: 
 Mantener las condiciones normales del Sistema después de que ocurra una 
contingencia simple, de acuerdo a la normativa.   
 Mantener los voltajes, frecuencia e intercambios internacionales. 
 Abastecer de energía al mercado al mínimo costo de producción del sistema. 
 Objetivos Estratégicos del CENACE relacionados: 
 Asegurar el abastecimiento eléctrico en el país bajo condiciones de seguridad, 
calidad, economía y sostenibilidad.  
 Desarrollar competencias relacionadas a la planificación de la expansión y 
modelo de cartera del sector eléctrico. 
El análisis de los riesgos será realizado en base al cumplimiento de los objetivos 
estratégicos y de calidad de APEL, que permitan asegurar de mejor manera la calidad, 
seguridad y continuidad del servicio eléctrico en el SNI. 
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Figura 21: Disminución del nivel de riesgo. 
Fuente: CENACE, Manual de Calidad de CENACE, versión 35. 
 
En la Figura 21 se muestran los indicadores referidos a los objetivos de calidad de 
CENACE, relacionados a los procesos de Planificación y Operación, y directamente  a la 
seguridad, calidad de voltaje y frecuencia del sistema nacional interconectado. 
4.2.2 Descripción de los procesos de APEL 
En el APEL existen dos macroprocesos, los mismos que están compuestos por  cuatro 
procesos y dos de los procesos tienen varios subprocesos. En las Tablas 16 y 17 se muestra el 
despliegue de los macroprocesos, procesos y subprocesos y el detalle de los requerimientos, 
productos, frecuencia de emisión y clientes respectivamente. 
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Tabla 16: 
Despliegue de los macroprocesos, procesos y subprocesos de APEL. 
MACROPROCESO: 
PLANIFICAR LA OPERACIÓN ENERGÉTICA Y ELÉCTRICA DEL SISTEMA 
NACIONAL INTERCONECTADO 
MISIÓN 
Planificar la operación del sistema eléctrico a mediano y largo plazo, resguardando las condiciones 
de calidad y seguridad del suministro eléctrico, minimizando el costo de producción, en base a la 
regulación vigente y satisfaciendo las necesidades del cliente 
PROCESOS 
Realizar la planificación 
eléctrica estacional 
SUBPROCESOS 
Determinar Esquema de Alivio de Carga por 
Baja Frecuencia 
Determinar reservas 
Análisis de estabilidad de pequeña señal 
Bandas de Voltaje y Factores de Potencia 
Estudios Eléctricos de Interconexiones 
Internacionales 
Realizar la programación semanal 
Actualizaciones de 
estudios eléctricos 
SUBPROCESOS 
Energización de nuevos elementos 
Protecciones sistémicas 
Análisis de contingencias en el Sistema 
Nacional Interconectado 
Niveles de cortocircuito e impedancias 
equivalentes del Sistema Nacional 
Interconectado 
MACROPROCESO: REALIZAR DESPACHO ECONÓMICO 
MISIÓN 
Planificar la operación del sistema eléctrico a corto plazo, resguardando las condiciones de calidad 
y seguridad del suministro eléctrico, minimizando el costo de producción, en base a la regulación 
vigente y satisfaciendo las necesidades del cliente 
PROCESOS 
Aprobar y coordinar la ejecución de mantenimientos 
Elaborar Despacho     
Fuente: Resultados análisis. 
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Tabla 17: 
Productos y/o servicios de los procesos y subprocesos de APEL. 
DETALLE DE PRODUCTOS DE PROCESOS Y SUBPROCESOS DE APEL 
PROCESOS Y 
SUBPROCESOS 
REQUERIMIENTOS DE 
ENTRADA 
PRODUCTO O 
SERVICIO 
ASOCIADO 
FRECUENCIA CLIENTES 
Determinar Esquema de 
Alivio de Carga por Baja 
Frecuencia 
• Información técnica de 
unidades de generación, 
• Parámetros técnicos de los 
elementos del sistema nacional 
de transmisión, 
• Reportes de falla, 
• Información estadística de 
voltajes, frecuencia, potencia 
activa, reactiva, etc, 
• Planes de expansión de la 
transmisión y generación, 
• Información del crecimiento 
de demanda para el periodo de 
análisis 
Informe de 
Determinación del 
Esquema de Alivio de 
Carga por Baja 
Frecuencia 
Semestral 
Empresas de 
Distribución 
CONELEC 
DOP 
Determinar reservas 
Informes de 
Determinación dela 
Reserva de Generación 
para Regulación de 
Frecuencia 
Semestral 
Empresas de 
Generación 
DOP 
Análisis de estabilidad de 
pequeña señal 
Informe de Análisis de 
estabilidad de pequeña 
señal 
Anual DOP 
Bandas de Voltaje y 
Factores de Potencia 
Informe de Bandas de 
Voltaje y Factores de 
Potencia 
Anual 
Agentes del 
sistema 
DOP 
Estudios Eléctricos de 
Interconexiones 
Internacionales 
Informe de Estudios 
Eléctricos de 
Interconexiones 
Internacionales 
Anual 
Agentes del 
sistema 
DOP 
Realizar la programación 
semanal 
• Información de programación 
semanal de mantenimientos del  
transmisor, generación y 
empresas de distribución 
• Resultados del despacho 
energético semanal 
Validación eléctrica de 
Programación semanal 
Semanal 
Agentes del 
sistema 
DOP 
Energización de nuevos 
elementos 
• Requerimiento de estudio,  
• Información técnica del 
nuevo elemento a ingresar 
Informe de 
Energización de 
nuevos elementos 
Cuando se 
requiera 
Agentes del 
sistema 
DOP 
Protecciones sistémicas • Requerimiento de estudio 
Informe de Diseño de 
Protecciones 
sistémicas 
Cuando se 
requiera 
Agentes del 
sistema 
DOP 
Análisis de contingencias 
en el Sistema Nacional 
Interconectado 
• Información técnica de 
unidades de generación, 
• Parámetros técnicos de los 
elementos del sistema nacional 
de transmisión, 
• Reportes de falla, 
Informe de Análisis de 
contingencias en el 
Sistema Nacional 
Interconectado 
Cuando se 
requiera 
Agentes del 
sistema 
DOP 
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Niveles de cortocircuito e 
impedancias equivalentes 
del Sistema Nacional 
Interconectado 
• Información técnica de 
unidades de generación, 
• Parámetros técnicos de los 
elementos del sistema nacional 
de transmisión, 
Informe de Niveles de 
cortocircuito e 
impedancias 
equivalentes del 
Sistema Nacional 
Interconectado 
Anual 
Agentes del 
sistema 
DOP 
Aprobar y coordinar la 
ejecución de 
mantenimientos 
• Programación de 
consignaciones semanales, 
• Consignaciones de agentes de 
transmisión y distribución 
Aprobar y coordinar la 
ejecución de 
mantenimientos 
Semanal 
Agentes del 
sistema 
DOP 
Elaborar Despacho 
• Programación diaria 
energética del Despacho diario, 
• Consignaciones de agentes de 
transmisión y distribución 
Reporte de Validación 
eléctrica del Despacho 
programado 
Diaria 
Agentes del 
sistema 
DOP 
Fuente: Resultados análisis. 
 
4.3 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 
  El proceso seleccionado para aplicación de la metodología es el 1.2: Realizar la 
Planificación Eléctrica Estacional, está compuesto por los subprocesos que se exhiben en la 
Figura 22: 
 
Figura 22: Disminución del nivel de riesgo. 
Fuente: CENACE, Manual de Procesos de la Dirección de Planeamiento, versión 11. 
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  Cada uno de los subprocesos tiene un producto de salida, es un informe donde se 
plasman los resultados de los análisis realizados en base a la información entregada por los 
agentes y otra información interna de las áreas del CENACE. En la Tabla 18 se muestra en 
detalle los requerimientos y productos. 
Tabla 18: 
Requerimientos y productos del Proceso Realizar Planificación Eléctrica Estacional 
PROCESOS Y 
SUBPROCESOS 
REQUERIMIENTOS DE 
ENTRADA 
PRODUCTO O 
SERVICIO 
ASOCIADO 
FRECUENCIA CLIENTES 
Determinar Esquema de 
Alivio de Carga por Baja 
Frecuencia 
• Información técnica de 
unidades de generación, 
• Parámetros técnicos de los 
elementos del sistema nacional 
de transmisión, 
• Reportes de falla, 
• Información estadística de 
voltajes, frecuencia, potencia 
activa, reactiva, etc, 
• Planes de expansión de la 
transmisión y generación, 
• Información del crecimiento 
de demanda para el periodo de 
análisis 
Informe de 
Determinación del 
Esquema de Alivio de 
Carga por Baja 
Frecuencia 
Semestral 
Empresas de 
Distribución 
CONELEC 
DOP 
Determinar reservas 
Informes de 
Determinación dela 
Reserva de Generación 
para Regulación de 
Frecuencia 
Semestral 
Empresas de 
Generación 
DOP 
Análisis de estabilidad de 
pequeña señal 
Informe de Análisis de 
estabilidad de pequeña 
señal 
Anual DOP 
Bandas de Voltaje y 
Factores de Potencia 
Informe de Bandas de 
Voltaje y Factores de 
Potencia 
Anual 
Agentes del 
sistema 
DOP 
Estudios Eléctricos de 
Interconexiones 
Internacionales 
Informe de Estudios 
Eléctricos de 
Interconexiones 
Internacionales 
Anual 
Agentes del 
sistema 
DOP 
Fuente: Resultados análisis. 
 
4.3.1 Definición del compromiso 
  El compromiso del manejo de riegos será planteado como parte de la política de 
calidad del CENACE, donde se hará referencia a la implementación del Proceso de Gestión 
de Riesgos, asociado a la Norma ISO 31000, Gestión de Riesgo, Principios y Directrices. 
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4.3.2 Definición del grupo de trabajo (responsabilidades) 
  El grupo de trabajo será definido por los ingenieros que conforman el APEL, y el 
coordinador de APEL será el encargado de la implantación, análisis e informes de avance. 
Las tareas de análisis y aplicación deben ser realizadas por todos los miembros del APEL. 
4.3.3 Definición del contexto 
  Para cada subproceso se realiza el análisis del contexto, pero en el detalle de 
identificación, análisis y evaluación del riesgo se considerará como un solo proceso; se 
incluyen los detalles de los objetivos asociados y descripción de cada subproceso. En las 
Tablas 19, 20, 21, 22 y 23 se procede al análisis de contexto indicado: 
Tabla 19: 
Subproceso Determinar Esquema de Alivio de Carga por Baja Frecuencia. 
DEFINICIÓN DEL CONTEXTO  
DIRECCIÓN Dirección de Planeamiento ÁREA Planeamiento Eléctrico 
MACROPROCESO  
Planificar la Operación 
Energética y Eléctrica del 
SNI. 
PROCESO   
Realizar la Planificación 
Eléctrica Estacional 
SUBPROCESOS 
Determinar Esquema de 
Alivio de Carga por Baja 
Frecuencia 
RESPONSABLES Ingenieros de APEL      
OBJETIVOS 
RELACIONADOS 
Mantener los voltajes, frecuencia e intercambios internacionales 
Mantener las condiciones normales del Sistema después de que ocurra una contingencia 
simple, de acuerdo a la normativa.   
Asegurar el abastecimiento eléctrico en el país bajo condiciones de seguridad, calidad, 
economía y sostenibilidad.  
Desarrollar competencias relacionadas a la planificación de la expansión y modelo de cartera 
del sector eléctrico 
DESCRIPCIÓN DEL 
SUBPROCESO 
Realizar el análisis que permita preservar la mayor parte de la demanda y generación 
del sistema cuando ocurran eventos que produzcan grandes desbalances entre carga y 
generación que afecte a la frecuencia del sistema. 
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PROCEDIMIENTOS 
ASOCIADOS 
PR-DPL-08: Determinación Esquema de Alivio de Carga por Baja Frecuencia 
CONTEXTO EXTERNO Descripción del medio externo donde se desarrolla el proceso, clientes afectados, etc. 
CONTEXTO INTERNO 
Breve descripción de cómo se asocia el proceso en análisis a los procesos del CENACE, 
objetivos estratégicos, etc.  
Factores de riesgo externo Causa Factores de riesgo interno Causa 
Crecimiento de la demanda 
del suministro eléctrico 
Falta de inversión en 
proyectos que permitan 
cubrir la demanda eléctrica 
en crecimiento 
Recurso humano  
Falta de experticia en el 
análisis 
Política de estado en el 
desarrollo del sector 
eléctrico ecuatoriano 
Planificación que no cubre a 
todos los requerimientos de 
la demanda, elementos de 
transmisión y 
transformación 
Disponibilidad de tecnología 
Software y hardware NO 
adecuado para realizar los 
análisis 
Riesgo de factores naturales 
y humanos, planes de 
contingencia para mantener 
el suministro eléctrico 
Producto de salidas 
intempestivas de elementos 
del sistema eléctrico 
ecuatoriano 
Procedimientos actualizados 
Procedimientos acordes a las 
necesidades del sistema, 
eficientes, que cumplan la 
normativa 
Normativa asociada al sector 
eléctrico ecuatoriano 
Falta de políticas que 
permitan el cumplimiento 
del EAC a todos los de 
distribución 
Estructura del área 
Organización del personal 
que tenga la disponibilidad 
de tiempo para el análisis y 
desarrollo de otras 
metodologías 
Información de los agentes 
de distribución 
Sin la información 
adecuada, los análisis no 
podrían realizarse de la 
mejor manera. 
Nuevas metodologías de 
análisis 
Falta de desarrollo de 
nuevas metodologías que 
permitan la elaboración de 
un mejor análisis 
Coordinación de maniobras 
Mala ejecución en la 
coordinación de maniobras 
operativas 
Disponibilidad de 
Información técnica y 
operativa interna 
Acceso a información que 
permita  el desarrollo del 
análisis  
Información de los agentes 
de distribución 
Sin la información 
adecuada, los análisis, 
aplicación y seguimiento, no 
podrían realizarse de la 
mejor manera. 
    
Fecha del informe: 2014-10-01 
Fuente: Resultados análisis. 
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Tabla 20: 
Subproceso Determinar Reservas. 
DEFINICIÓN DEL CONTEXTO  
DIRECCIÓN Dirección de Planeamiento ÁREA Planeamiento Eléctrico 
MACROPROCESO  
Planificar la Operación 
Energética y Eléctrica del 
SNI. 
PROCESO   
Realizar la Planificación 
Eléctrica Estacional 
SUBPROCESOS Determinar Reservas RESPONSABLE  Ingenieros de APEL      
OBJETIVOS 
RELACIONADOS 
Mantener los voltajes, frecuencia e intercambios internacionales 
Mantener las condiciones normales del Sistema después de que ocurra una contingencia 
simple, de acuerdo a la normativa.   
Asegurar el abastecimiento eléctrico en el país bajo condiciones de seguridad, calidad, 
economía y sostenibilidad.  
Desarrollar competencias relacionadas a la planificación de la expansión y modelo de cartera 
del sector eléctrico 
DESCRIPCIÓN DEL 
SUBPROCESO 
Determinar la reserva rodante de generación del Sistema Nacional Interconectado -SNI 
para regulación de frecuencia, en condiciones normales de operación, con la finalidad 
de preservar  las condiciones de calidad, seguridad y confiabilidad  del Sistema. 
PROCEDIMIENTOS 
ASOCIADOS 
PR-DPL-10: Determinación dela Reserva de Generación para Regulación de 
Frecuencia 
CONTEXTO EXTERNO Descripción del medio externo donde se desarrolla el proceso, clientes afectados, etc. 
CONTEXTO INTERNO 
Breve descripción de cómo se asocia el proceso en análisis a los procesos del CENACE, 
objetivos estratégicos, etc.  
Factores de riesgo externo Causa Factores de riesgo interno Causa 
Crecimiento económico del 
país, inversión de proyectos 
de generación 
Falta de recursos 
económicos, fuentes de 
financiación 
Recurso humano  
Falta de experticia en el 
análisis 
Crecimiento de la demanda 
del suministro eléctrico 
Falta de inversión en 
proyectos que permitan 
cubrir la demanda en 
crecimiento 
Disponibilidad de tecnología 
Software y hardware NO 
adecuado para realizar los 
análisis 
Desarrollo tecnológico para 
nuevas centrales de 
generación 
Unidades de generación que 
no tiene la capacidad  para el 
control de frecuencia 
Procedimientos actualizados 
Procedimientos acordes a las 
necesidades del sistema, 
eficientes, cumplan la 
normativa 
Política de estado en el 
desarrollo del sector 
eléctrico ecuatoriano 
Planificación que no cubre a 
todos los requerimientos de 
la demanda 
Estructura del área 
Organización del personal 
que tenga la disponibilidad 
de tiempo para el análisis y 
desarrollo de otras 
metodologías 
Riesgo de factores naturales 
y humanos, planes de 
contingencia para mantener 
el suministro eléctrico 
Producto de salidas 
intempestivas de elementos 
del sistema eléctrico 
ecuatoriano 
Nuevas metodologías de 
análisis 
Desarrollo de nuevas 
metodologías que permitan 
la elaboración análisis más 
dedicados 
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Normativa internacional 
referida al intercambio de 
transacciones de electricidad 
con otros países 
Restricción de intercambios 
internacionales de 
electricidad 
Disponibilidad de 
Información técnica y 
operativa interna 
Acceso a información que 
permita  el desarrollo del 
análisis  
Normativa asociada al sector 
eléctrico 
Falla en el equipamiento, 
control de nuevos ingresos 
de generación 
    
Información de los agentes 
de generación 
Sin la información 
adecuada, los análisis no 
podrían realizarse de la 
mejor manera. 
    
Fecha del informe: 2014-10-01 
Fuente: Resultados análisis. 
 
Tabla 21: 
Subproceso Análisis de Estabilidad de Pequeña Señal. 
DEFINICIÓN DEL CONTEXTO  
DIRECCIÓN Dirección de Planeamiento ÁREA Planeamiento Eléctrico 
MACROPROCESO  
Planificar la Operación 
Energética y Eléctrica del 
SNI. 
PROCESO   
Realizar la Planificación 
Eléctrica Estacional 
SUBPROCESOS 
Análisis de estabilidad de 
pequeña señal 
RESPONSABLE  Ingenieros de APEL      
OBJETIVOS 
RELACIONADOS 
Mantener los voltajes, frecuencia e intercambios internacionales 
Mantener las condiciones normales del Sistema después de que ocurra una contingencia 
simple, de acuerdo a la normativa.   
Asegurar el abastecimiento eléctrico en el país bajo condiciones de seguridad, calidad, 
economía y sostenibilidad.  
Desarrollar competencias relacionadas a la planificación de la expansión y modelo de cartera 
del sector eléctrico 
DESCRIPCIÓN DEL 
SUBPROCESO 
Analizar la problemática de  oscilaciones no amortiguadas de baja frecuencia que 
podrían presentarse en el sistema e identificar las condiciones operativas que conlleven 
el riesgo de presencia de oscilaciones crecientes en condiciones normales de operación 
PROCEDIMIENTOS 
ASOCIADOS 
PR-DPL-12: Análisis de Estabilidad de Pequeña señal 
CONTEXTO EXTERNO Descripción del medio externo donde se desarrolla el proceso, clientes afectados, etc. 
CONTEXTO INTERNO 
Breve descripción de cómo se asocia el proceso en análisis a los procesos del CENACE, 
objetivos estratégicos, etc.  
Factores de riesgo externo Causa Factores de riesgo interno Causa 
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Crecimiento económico del 
país, inversión de proyectos 
de generación 
Falta de recursos 
económicos, fuentes de 
financiación 
Recurso humano  
Falta de experticia en el 
análisis 
Crecimiento de la demanda 
del suministro eléctrico 
Falta de inversión en 
proyectos que permitan 
cubrir la demanda en 
crecimiento 
Disponibilidad de tecnología 
Software y hardware NO 
adecuado para realizar los 
análisis 
Riesgo de factores naturales 
y humanos, planes de 
contingencia para mantener 
el suministro eléctrico 
Producto de salidas 
intempestivas de elementos 
del sistema eléctrico 
ecuatoriano 
Procedimientos actualizados 
Procedimientos acordes a las 
necesidades del sistema, 
eficientes, cumplan la 
normativa 
Normativa asociada al sector 
eléctrico 
Falla en el equipamiento, 
control de nuevos ingresos 
de generación 
Estructura del área 
Organización del personal 
que tenga la disponibilidad 
de tiempo para el análisis y 
desarrollo de otras 
metodologías 
Información de los agentes 
de generación, transmisión y 
distribución 
Sin la información 
adecuada, los análisis no 
podrían realizarse de la 
mejor manera. 
Nuevas metodologías de 
análisis 
Realización de investigación 
de nuevas metodologías que 
permitan la elaboración de 
análisis más detallados 
    
Disponibilidad de 
Información técnica y 
operativa interna 
Acceso a información que 
permita  el desarrollo del 
análisis  
Fecha del informe: 2014-10-01 
Fuente: Resultados análisis 
 
Tabla 22: 
Subproceso Bandas de Voltaje y Factores de Potencia. 
DEFINICIÓN DEL CONTEXTO  
DIRECCIÓN Dirección de Planeamiento ÁREA Planeamiento Eléctrico 
MACROPROCESO  
Planificar la Operación 
Energética y Eléctrica del 
SNI. 
PROCESO   
Realizar la Planificación 
Eléctrica Estacional 
SUBPROCESOS 
Bandas de Voltaje y 
Factores de Potencia 
RESPONSABLE  Ingenieros de APEL      
OBJETIVOS 
RELACIONADOS 
Mantener los voltajes, frecuencia e intercambios internacionales 
Mantener las condiciones normales del Sistema después de que ocurra una contingencia 
simple, de acuerdo a la normativa.   
Asegurar el abastecimiento eléctrico en el país bajo condiciones de seguridad, calidad, 
economía y sostenibilidad.  
Desarrollar competencias relacionadas a la planificación de la expansión y modelo de cartera 
del sector eléctrico 
  
88 
 
DESCRIPCIÓN DEL 
SUBPROCESO 
Determinar las bandas de voltaje y factores de potencia en el Sistema Nacional 
Interconectado, para mantener una operación segura tanto en condiciones normales 
como en condiciones de emergencia 
PROCEDIMIENTOS 
ASOCIADOS 
IT-DPL-07: Determinación de las bandas de voltaje y factores de potencia del SNI. 
CONTEXTO EXTERNO Descripción del medio externo donde se desarrolla el proceso, clientes afectados, etc. 
CONTEXTO INTERNO 
Breve descripción de cómo se asocia el proceso en análisis a los procesos del CENACE, 
objetivos estratégicos, etc.  
Factores de riesgo externo Causa Factores de riesgo interno Causa 
Crecimiento económico del 
país, inversión de proyectos 
de generación 
Falta de recursos 
económicos, fuentes de 
financiación 
Recurso humano  
Falta de experticia en el 
análisis 
Crecimiento de la demanda 
del suministro eléctrico 
Falta de inversión en 
proyectos que permitan 
cubrir la demanda en 
crecimiento 
Disponibilidad de tecnología 
Software y hardware NO 
adecuado para realizar los 
análisis 
Política de estado en el 
desarrollo del sector 
eléctrico ecuatoriano 
Planificación que no cubre a 
todos los requerimientos de 
la demanda, elementos de 
transmisión y 
transformación 
Procedimientos actualizados 
Procedimientos acordes a las 
necesidades del sistema, 
eficientes, cumplan la 
normativa 
Riesgo de factores naturales 
y humanos, planes de 
contingencia para mantener 
el suministro eléctrico 
Producto de salidas 
intempestivas de elementos 
del sistema eléctrico 
ecuatoriano 
Estructura del área 
Organización del personal 
que tenga la disponibilidad 
de tiempo para el análisis y 
desarrollo de otras 
metodologías 
Normativa asociada al sector 
eléctrico 
Falla en el equipamiento, 
control de nuevos ingresos 
de generación 
Nuevas metodologías de 
análisis 
Realización de investigación 
de nuevas metodologías que 
permitan la elaboración de 
análisis más detallados 
Información de los agentes 
de generación, transmisión y 
distribución 
Sin la información 
adecuada, los análisis no 
podrían realizarse de la 
mejor manera. 
Disponibilidad de 
Información técnica y 
operativa interna 
Acceso a información que 
permita  el desarrollo del 
análisis  
Fecha del informe: 2014-10-01 
Fuente: Resultados análisis. 
 
Tabla 23: 
Subproceso Estudios Eléctricos de Interconexiones Internacionales. 
DEFINICIÓN DEL CONTEXTO  
DIRECCIÓN Dirección de Planeamiento ÁREA Planeamiento Eléctrico 
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MACROPROCESO  
Planificar la Operación 
Energética y Eléctrica del 
SNI. 
PROCESO   
Realizar la Planificación 
Eléctrica Estacional 
SUBPROCESOS 
Estudios Eléctricos de 
Interconexiones 
Internacionales 
RESPONSABLE  Ingenieros de APEL      
OBJETIVOS 
RELACIONADOS 
Mantener los voltajes, frecuencia e intercambios internacionales 
Mantener las condiciones normales del Sistema después de que ocurra una contingencia 
simple, de acuerdo a la normativa.   
Asegurar el abastecimiento eléctrico en el país bajo condiciones de seguridad, calidad, 
economía y sostenibilidad.  
Desarrollar competencias relacionadas a la planificación de la expansión y modelo de cartera 
del sector eléctrico 
DESCRIPCIÓN DEL 
SUBPROCESO 
Determinar las transferencias de las Interconexiones Internacionales asegurando 
condiciones de operación seguras para el Sistema Nacional Interconectada  
PROCEDIMIENTOS 
ASOCIADOS 
IT-DPL-08: Estudios Eléctricos de Interconexiones Internacionales 
CONTEXTO EXTERNO Descripción del medio externo donde se desarrolla el proceso, clientes afectados, etc. 
CONTEXTO INTERNO 
Breve descripción de cómo se asocia el proceso en análisis a los procesos del CENACE, 
objetivos estratégicos, etc.  
Factores de riesgo externo Causa Factores de riesgo interno Causa 
Normativa asociada al sector 
eléctrico 
Falla en el equipamiento, 
control de nuevos ingresos 
de generación 
Recurso humano  
Falta de experticia en el 
análisis 
Información de expansión 
de los agentes de 
generación, transmisión y 
distribución 
Sin la información 
adecuada, los análisis no 
podrían realizarse de la 
mejor manera. 
Disponibilidad de tecnología 
Software y hardware NO 
adecuado para realizar los 
análisis 
Normativa internacional 
referida al intercambio de 
transacciones de electricidad 
con otros países 
Restricción de intercambios 
internacionales de 
electricidad 
Procedimientos actualizados 
Procedimientos acordes a las 
necesidades del sistema, 
eficientes, cumplan la 
normativa 
Riesgo de factores naturales 
y humanos, planes de 
contingencia para mantener 
el suministro eléctrico 
Producto de salidas 
intempestivas de elementos 
del sistema eléctrico 
ecuatoriano 
Estructura del área 
Organización del personal 
que tenga la disponibilidad 
de tiempo para el análisis y 
desarrollo de otras 
metodologías 
    Metodologías de análisis 
Realización de investigación 
de nuevas metodologías que 
permitan la elaboración de 
análisis más detallados 
    
Disponibilidad de 
Información técnica y 
operativa interna 
Acceso a información que 
permita  el desarrollo del 
análisis  
Fecha del informe: 2014-10-01 
Nota fuente: Resultados análisis. 
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4.3.4 Definición de los criterios para el análisis del riesgo 
 Definición de los tipos o clasificación de los riesgos: considerando que la 
determinación de los tipos de riesgos es parte del proceso de identificación del 
riesgo, se la realiza mediante un proceso de lluvia de ideas, que serán registradas 
en las Tablas 24 y 25. 
 Como se definen las probabilidades e impacto en la evaluación del riesgo, el 
detalle de las probabilidades e impacto de la evaluación del riesgo se muestran en 
las Tablas 26 y 27. 
 Nivel de aceptación o no de un riesgo: el nivel de aceptación de riesgos se  define 
en la Tabla 26. 
4.3.5 Definición de los riesgos asociados a la planificación eléctrica del 
CENACE  
4.3.5.1 Tipos de riesgo asociados a la Planificación  Eléctrica Estacional: 
Tabla 24: 
Listado de riesgos asociados a la Planificación Eléctrica Estacional. 
 
No. 
TIPOS DE 
RIESGOS 
EXTERNOS 
O 
INTERNOS 
RIESGOS 
Riesgos que afectan los objetivos de la Organización, referidos al 
Proceso de la Planificación Eléctrica Estacional 
1 
Riesgos 
Estratégicos 
I Falencias en la estructura organizacional del APEL 
2 E Falencias en el marco regulatorio vigente 
3 I Pérdida de imagen de la empresa 
4 E Aparición de nuevos competidores 
5 
Riesgos de 
asignación de 
recursos 
I Disponibilidad de personal  
6 I No actualización del software para análisis eléctrico 
7 I Capacitación para el desarrollo de nuevas tecnologías de análisis 
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8 
Riesgos 
operacionales 
E Desabastecimiento del suministro de energía eléctrica 
9 I Mala calidad del suministro de energía eléctrico 
10 E 
Falta de seguridad y confiabilidad en el suministro de energía 
eléctrica 
11 I Aprobación errónea de mantenimientos en los elementos del SNI. 
12 I Falla en la entrega de productos/servicio 
13 I Procedimientos NO actualizados 
14 E 
Información técnica - operativa actual y de expansión de los agentes 
de generación, transmisión y distribución 
15 
Riesgos de 
entorno 
E 
Normativa asociada al sector eléctrico ecuatoriano, creación o  
cambio de las leyes que rigen el sector 
16 E 
Normativa internacional referida al intercambio de transacciones de 
electricidad con otros países 
17 E 
Falta de inversión en equipamiento que permita mantener el servicio 
de energía eléctrica en las mejores condiciones, considerando el 
crecimiento de la demanda 
18 E 
Falta de comunicación con los agentes que conforman el mercado 
eléctrico ecuatoriano y operadores internacionales 
Fuente: Resultados análisis. 
 
4.3.5.2 Definición de los tipos de riesgo asociados a los procesos de la 
Planificación  Eléctrica Estacional: 
Tabla 25: 
Definición de los tipos de riesgo 
DEFINICIÓN DE LOS TIPOS DE RIESGO 
DIRECCIÓN Dirección de Planeamiento ÁREA Planeamiento Eléctrico 
MACROPROCESO  
Planificar la Operación 
Energética y Eléctrica del 
SNI. 
PROCESO   
Realizar la Planificación 
Eléctrica Estacional 
RESPONSABLE  Ingenieros de APEL      
SUBPROCESOS 
Determinar Esquema de Alivio de Carga por Baja Frecuencia 
Determinar reservas 
Análisis de estabilidad de pequeña señal 
Bandas de Voltaje y Factores de Potencia 
Estudios Eléctricos de Interconexiones Internacionales 
PROCEDIMIENTOS 
ASOCIADOS 
PR-DPL-08: Determinación Esquema de Alivio de Carga por Baja Frecuencia 
PR-DPL-10: Determinación dela Reserva de Generación para Regulación de Frecuencia 
PR-DPL-12: Análisis de Estabilidad de Pequeña señal 
IT-DPL-07: Determinación de las bandas de voltaje y factores de potencia del SNI. 
IT-DPL-08: Estudios Eléctricos de Interconexiones Internacionales 
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TIPOS DE RIESGOS 
ESTRATEGICOS RECURSOS OPERACIONALES ENTORNO 
Falencias en la estructura 
organizacional del APEL 
Disponibilidad de personal  
Desabastecimiento del 
suministro de energía 
eléctrica 
Normativa asociada al sector 
eléctrico ecuatoriano, 
creación o  cambio de las 
leyes que rigen el sector 
Falencias en el marco 
regulatorio vigente 
No actualización del software 
para análisis eléctrico 
Mala calidad del suministro 
de energía eléctrico 
Normativa internacional 
referida al intercambio de 
transacciones de electricidad 
con otros países 
Pérdida de imagen de la 
empresa 
Capacitación para el 
desarrollo de nuevas 
tecnologías de análisis 
Falta de seguridad y 
confiabilidad en el suministro 
de energía eléctrica 
Falta de inversión en 
equipamiento que permita 
mantener el servicio de 
energía eléctrica en las 
mejores condiciones, 
considerando el crecimiento 
de la demanda 
Aparición de nuevos 
competidores  
Aprobación errónea de 
mantenimientos en los 
elementos del SNI. 
Falta de comunicación con 
los agentes que conforman el 
mercado eléctrico 
ecuatoriano y operadores 
internacionales 
    
Falla en la entrega de 
productos/servicio 
  
    
Procedimientos NO 
actualizados 
  
    
Información técnica - 
operativa actual y de 
expansión de los agentes de 
generación, transmisión y 
distribución 
  
Fecha del informe: 2014-10-01 
Fuente: Resultados análisis. 
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4.3.6 Definición los niveles de impacto y de probabilidad de riesgos 
  Los niveles de impacto y probabilidad de riesgos permiten considerar los niveles o 
valores en base a los cuales se determinará el nivel de riesgo estimado en la Tabla 31, análisis 
cualitativo de riesgos. Los valores son semejantes a los valores de las Tablas 6 y 7 del 
Capítulo III, que servirán de referencia para el análisis de los demás procesos del CENACE. 
4.3.6.1 Niveles de impacto 
Tabla 26: 
Definición de probabilidades para el análisis de riesgos. 
 
PROBABILIDAD 
Nivel Designación Descripción Frecuencia 
1 REMOTO 
El evento puede ocurrir únicamente 
en circunstancias excepcionales 
No ha ocurrido en los 
últimos 5 años 
2 IMPROBABLE 
El evento pudo haber ocurrido en 
algún momento 
Ha ocurrido al menos una 
vez en los últimos 5 años 
3 POSIBLE 
El evento podría ocurrir en algún 
momento 
Ha ocurrido una vez en el 
último año 
4 PROBABLE 
El evento probablemente ocurrirá en 
la mayoría de las circunstancias 
Ha ocurrido al menos 2 
veces en el último año 
5 FRECUENTE 
El evento ocurriría en la mayoría de 
casos 
Ha ocurrido una vez al mes 
en el último año 
Fuente: Resultados análisis. 
 
4.3.6.2 Niveles de probabilidad 
Tabla 27: 
Definición de los niveles de impacto para el análisis de riesgos. 
IMPACTO (Asociado al usuario final) 
Nivel Designación Descripción 
1 INSIGNIFICANTE 
Si el evento llegará a presentarse, se tendrían 
consecuencias o efectos mínimos sobre el proceso 
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2 BAJO 
Si el evento llegará a presentarse, tendría un bajo 
impacto o efecto sobre el proceso 
3 MODERADO 
Si el evento llegará a presentarse, tendría un efecto o 
impacto de median magnitud sobre el proceso 
4 ALTO 
Si el evento llegará a presentarse, tendría altas 
consecuencias o efectos sobre el proceso 
5 EXTREMO 
Si el evento llegará a presentarse, las consecuencia o 
efectos serían desastrosos sobre el proceso 
Fuente: Resultados análisis. 
 
4.3.7 Definición de la matriz de riesgos  
Para el presente análisis se considerará la siguiente matriz de riesgos, que permite 
definir el coloreo del riesgo, niveles de impacto y probabilidades,  que se muestra en 
la Figura 23. 
 
Figura 23: Matriz de riesgo a ser utilizada. 
Fuente: Resultados análisis. 
 
EXTREMO 5
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4.3.8 Determinación de los niveles de aceptación del riesgo 
  A continuación, en la Tabla 28, se muestran los niveles de aceptación y control de 
riesgo que se considerarán para la determinación de los riesgos a ser tratados. 
Tabla 28: 
Determinación de los niveles de aceptación y control  del riesgo. 
 VALORACIÓN  DE COLORES DE RIESGO 
Color Nivel Riesgo Descripción 
  Riesgo Extremo Requiere de una acción inmediata, riesgo inaceptable 
  Riesgo Alto 
Requiere de acciones de alta dirección, riesgo 
generalmente no aceptable 
  Riesgo moderado 
Requiere acciones de coordinación y dueño del proceso, 
riesgo generalmente aceptable 
  Riesgo Bajo Se maneja con controles rutinarios, riesgo aceptable 
Fuente: Resultados análisis. 
 
4.3.9 Determinación  del nivel de riesgo  
Para el presente análisis, el nivel de riesgo se define en función de la probabilidad y el 
impacto de los riesgos analizados cuyos resultados se observan en la Tabla 31 del análisis de 
riesgo, del punto 4.3.12.1.  
 
4.3.10 Identificación del riesgo 
A continuación, en la Tabla 29, se muestran los resultados de análisis de las causas, 
fuentes y consecuencias de los 18 riesgos definidos originalmente: 
  
  
96 
 
Tabla 29: 
Matriz de identificación de riesgos. 
IDENTIFICACIÓN  DE  RIESGOS 
DIRECCIÓN Dirección de Planeamiento ÁREA Planeamiento Eléctrico 
MACROPROCESO  Planificar la Operación Energética y Eléctrica del SNI. PROCESO   Realizar la Planificación Eléctrica Estacional 
SUBPROCESOS 
Determinar Esquema de Alivio de Carga por Baja Frecuencia 
Determinar reservas 
Análisis de estabilidad de pequeña señal 
Bandas de Voltaje y Factores de Potencia 
Estudios Eléctricos de Interconexiones Internacionales 
RESPONSABLES Ingenieros de APEL      
RIESGOS 
INTER / 
EXTER 
DESCRIPCIÓN CAUSAS FUENTES CONSECUENCIAS 
Riesgos Estratégicos 
Falencias en la estructura 
organizacional de 
CENACE 
I  
Por el esquema actual 
existe la factibilidad de 
retrasar la entrega de los 
estudios, considerando 
que el personal que 
realiza este proceso 
también realiza trabajos 
de corto plazo 
Desconocimiento del 
problema por parte del 
personal administrativo. 
Falta de personal 
Manual de Procesos, 
Manual de 
responsabilidades 
Entrega no oportuna de los 
estudios 
Productos que no cumplan 
los objetivos de calidad del 
CENACE 
Pérdida de imagen de la 
empresa 
I 
Presencia de problemas 
de calidad, seguridad y 
confiablidad en la 
aplicación de los análisis 
realizados. 
Reclamos de los agentes 
del sistema por la 
actuación no planificada, 
fruto de los estudios 
realizados  
Agentes del sistema 
Insatisfacción de los agentes 
del sistema 
Falencias en el marco 
regulatorio vigente 
E 
Existencia de vacíos o 
desactualizaciones de las 
regulaciones de 
CONELEC referidas a 
Falta comunicación con 
CONELEC 
Análisis dedicado a la 
actualización de las 
Regulaciones  vigentes 
Productos que no cumplan 
los objetivos de calidad del 
CENACE 
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los estudios de Reservas 
y EAC. 
regulaciones 
Aparición de nuevos 
competidores 
E 
Posibilidad de crear 
entidades que realicen 
los análisis de 
planificación eléctrica 
estacional 
Trasferencia de 
actividades a otras 
empresas del sector 
Políticas de gobierno 
Productos que no cumplan 
los objetivos de calidad del 
CENACE 
Riesgos de asignación de 
recursos 
Disponibilidad de 
personal  
I  
Por los diversos procesos 
que realiza el personal de 
APEL, los estudios no se 
entregan de manera 
oportuna 
Actividades paralelas que 
realiza el personal de 
ACD, corto y largo plazo 
Personal insuficiente 
para realizar actividades 
de planificación 
estacional 
Entrega no oportuna de los 
estudios 
Productos que no cumplan 
los objetivos de calidad del 
CENACE 
No actualización del 
software para análisis 
eléctrico 
I  
Los análisis de se 
realizan utilizando 
programas dedicados que 
deben estar actualizados 
y disponibles 
Actualización no oportuna 
de software 
Capacitación sobre el 
manejo del software 
Planificación anual de 
actualización de 
licencias, falta de 
ejecución 
Entrega no oportuna de los 
estudios 
Productos que no cumplan 
los objetivos de calidad del 
CENACE 
Capacitación para el 
desarrollo de nuevas 
tecnologías de análisis 
I  
Los análisis de 
planificación estacional 
son de carácter altamente 
técnicos, y requieren de 
una constante 
actualización de 
conocimientos y 
desarrollo de nuevas 
aplicaciones que 
permitan mantener la 
calidad de los productos 
Cumplimiento efectivo de 
los planes de capacitación 
Planificación anual de 
capacitación, Falta de 
asignación de recursos 
Insatisfacción de los agentes 
del sistema 
Riesgos operacionales 
Desabastecimiento del 
suministro de energía 
eléctrica 
I 
Falla en el suministro de 
energía eléctrica ante la 
actuación errónea del 
EAC por baja frecuencia, 
ó falta de reservas en la 
generación, o colapsos 
producidos por bajos 
voltajes, o actuación del 
esquema de separación 
de áreas con Colombia. 
Análisis erróneo de los 
estudios de planificación 
eléctrica estacional 
Falta experticia en 
elaboración de análisis 
Procedimientos no 
actualizados 
Falta de información de 
los agentes 
Salidas intempestivas de 
elementos del sistema 
nacional de transmisión,  
generadores o enlaces 
internacionales. 
Normativa no 
actualizada 
Falla en la continuidad del 
servicio de energía eléctrica 
al país. 
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Mala calidad del 
suministro de energía 
eléctrica 
I 
Parámetros eléctricos 
(frecuencia y voltaje) que 
salen de sus límites de 
operación normal, o que 
no cumplen la normativa 
vigente para condiciones 
de operación normal y de 
emergencia 
Análisis erróneo de los 
estudios de planificación 
eléctrica estacional 
Falta experticia en 
elaboración de análisis 
Procedimientos no 
actualizados 
Falta de información de 
los agentes 
Información errónea 
usada para los estudios, 
Salidas intempestivas de 
elementos del sistema 
nacional de transmisión,  
generadores o enlaces 
internacionales. 
Normativa no 
actualizada 
Servicio de energía eléctrica 
en malas condiciones para el 
usuario final, posibles 
afectaciones a sus 
instalaciones 
Falta de seguridad y 
confiabilidad en el 
suministro de energía 
eléctrica 
I 
Falta de atención ante 
eventos no considerandos 
en los análisis, que 
pueden provocar 
afectación a la calidad y 
continuidad dela energía 
eléctrica. No 
programación de 
generación o acciones 
que permitan mantener la 
seguridad y confiabilidad 
del sistema 
Análisis erróneo de los 
estudios de planificación 
eléctrica estacional 
Falta experticia en 
elaboración de análisis 
Procedimientos no 
actualizados 
Falta de información de 
los agentes 
Información errónea 
usada para los estudios, 
Salidas intempestivas de 
elementos del sistema 
nacional de transmisión,  
generadores o enlaces 
internacionales. 
Falla en la continuidad del 
servicio de energía eléctrica 
al país, Servicio de energía 
eléctrica en malas 
condiciones para el usuario 
final, posibles afectaciones a 
sus instalaciones 
Aprobación errónea de 
mantenimientos en los 
elementos del SNI. 
I 
La aprobación de 
mantenimientos en el 
sistema nacional de 
transmisión pueden 
producir restricciones de 
servicio no programadas 
o fuera de las políticas 
del sector eléctrico 
Información errónea 
recibida  de los agentes, 
falta de programación de 
los agentes, 
desconocimiento de 
criterios operativos del 
personal de APEL 
Planificación errónea  o 
incompleta de los 
agentes 
Falla en la continuidad del 
servicio de energía eléctrica 
al país. 
Falla en la entrega de 
productos/servicio 
I 
Falta de oportunidad en 
la entrega de los diversos 
análisis, en los tiempos 
normados. 
Falta de personal, falta de 
recursos tecnológicos, falta 
de información estadística 
y de los agentes 
Falta de recursos 
Reclamos de los agentes del 
sistema, falta de 
implementación de acciones 
en los diferentes sistemas, 
etc. 
Procedimientos NO 
actualizados 
I 
Diversos métodos para 
realizar los análisis de 
planificación eléctrica 
Variación de la normativa,  
ingreso de nuevas 
metodologías, procesos no 
aplicables al sistema 
eléctrico ecuatoriano 
Normativa no 
actualizada 
Afectación al suministro de 
energía eléctrica al usuario 
final 
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Información técnica - 
operativa actual y de 
expansión de los agentes 
de generación, 
transmisión y distribución 
I 
Información no 
actualizada de los 
agentes 
Falta de comunicación con 
los agentes, seguimiento a 
la información recibida, 
archivo de información no 
óptima 
Agentes del sistema 
Entrega no oportuna de los 
estudios 
Productos que no cumplan 
los objetivos de calidad del 
CENACE 
Riesgos de entorno 
Normativa asociada al 
sector eléctrico 
ecuatoriano, creación o  
cambio de las leyes que 
rigen el sector 
E 
Según las políticas de 
estado, las leyes que 
rigen el sector pueden 
cambiar , de tal forma 
que pueden afectar el 
funcionamiento del 
CENACE 
Incertidumbre del cambio, 
desconocimiento del 
funcionamiento del 
CENACE, desmotivación 
del personal. 
Políticas de estado, 
gobierno 
Entrega no oportuna de los 
estudios 
Productos que no cumplan 
los objetivos de calidad del 
CENACE 
Desaparición de la empresa 
Normativa internacional 
referida al intercambio de 
transacciones de 
electricidad con otros 
países 
E 
Las transacciones de 
electricidad con los 
países vecinos se pueden 
restringir, o pueden ser 
de carácter perjudicial 
para el mantener la 
calidad, seguridad y 
continuidad del servicio 
de energía eléctrica. 
Normativa que restringe 
las importaciones, falta de 
pago por la importaciones 
realizadas, 
desconocimiento de 
restricciones operativas 
Políticas de estado de 
gobiernos vecinos. 
Productos que no cumplan 
los objetivos de calidad del 
CENACE 
Falta de inversión en 
equipamiento que permita 
mantener el servicio de 
energía eléctrica en las 
mejores condiciones, 
considerando el 
crecimiento de la 
demanda 
E 
La demanda de energía 
eléctrica del país está en 
constante crecimiento, y 
el desarrollo de los 
sistemas de generación, 
transmisión y 
distribución deben  
crecer al mismo tiempo, 
de tal manera que los 
recursos que vayan 
ingresando permitan 
mantener el servicio de 
energía eléctrica en base 
al crecimiento de la 
demanda 
Falta de inversión en 
equipamientos, falta de 
políticas estatales que 
permitan la expansión 
oportuna del sistema,  
crecimiento demográfico 
del país, por ende aumento 
de la demanda de energía 
eléctrica 
Disponibilidad o no de 
recursos económicos. 
Afectación al suministro de 
energía eléctrica al usuario 
final 
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Falta de comunicación 
con los agentes que 
conforman el mercado 
eléctrico ecuatoriano y 
operadores 
internacionales 
I 
Los estudios que 
desarrolla el APEL se 
basan en la información 
oportuna y de calidad 
que debe recibir de las 
empresas de generación, 
transmisión, distribución, 
regulación y ministerial  
en sus campos de 
responsabilidad. 
Falta de medios de 
comunicación, 
incumplimiento de 
compromisos, poco interés 
en el envío de la 
información, retraso en el 
envío de la información, 
desconocimiento de los 
medios de comunicación 
Agentes del sistema 
Entrega no oportuna de los 
estudios 
Productos que no cumplan 
los objetivos de calidad del 
CENACE 
Fuente: Resultados análisis. 
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4.3.11 Definición de causas  
  En las Figuras  24, 25, 26 y 27 se ejecutan los análisis de las causas que pueden 
originar  los riesgos, mediante el uso de la espina de pescado. El análisis se  realiza para un 
riesgo asociado a cada uno de los tipos de riesgo definidos en la Tabla 30, extensivo a los 
riesgos más representativos. 
Tabla 30: 
Riesgos analizados mediante espina de pescado. 
TIPO RIESGO RIESGO 
Riesgos Estratégicos FALENCIAS EN EL MARCO REGULATORIO VIGENTE 
Riesgos de asignación de 
recursos 
FALTA DE CAPACITACIÓN, NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Riesgos operacionales MALA CALIDAD DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
Riesgos de entorno 
FALTA DE COMUNICACIÓN CON LOS AGENTES QUE CONFORMAN EL 
MERCADO ELÉCTRICO ECUATORIANO Y OPERADORES 
INTERNACIONALES 
Fuente: Resultados análisis. 
 
4.3.11.1 Riesgo Estratégico 
 
Figura 24: Análisis espina de pescado, riesgo estratégico. 
Fuente: Resultados análisis. 
ANÁLISIS CAUSA - EFECTO, PROCESO  REALIZAR LA PLANIFICACIÓN ELÉCTRICA ESTACIONAL
METODOLOGÍA NO ACTUALIZADA
FALTA DE PERSONAL PARA EL ANÁLISIS 
REFERIDO A LA NORMATIVA VIGENTE
ACCESO A FUENTES
DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA
DISPONIBILIDAD DE SOFTWARE PARA ANÁLISIS
RETROAILEMNTACIÓN AL ENTE REGULADOR
FALTA DE CAPACITACIÓN
NORMATIVA NO APLICABLE
FALTA DE INFORMACIÓN DE AGENTES
MÉTODO MANO DE OBRA
MÁQUINA MATERIA PRIMA
FALENCIAS EN EL 
MARCO 
REGULATORIO 
VIGENTE
FALTA DE PERSONAL
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4.3.11.2 Riesgo de Asignación de Recursos 
 
Figura 25: Análisis espina de pescado, riesgo de asignación de recursos. 
Fuente: Resultados análisis. 
 
4.3.11.3 Riesgo Operacional 
 
Figura 26: Análisis espina de pescado, riesgo operacional 
Fuente: Resultados análisis. 
ANÁLISIS CAUSA - EFECTO, PROCESO  REALIZAR LA PLANIFICACIÓN ELÉCTRICA ESTACIONAL
PROGRAMACIÓN NO OPORTUNA
DISPONIBILIDAD DE HARDWARE Y SOFTWARE
DEDICADO PARA LA CAPACITACIÓN
NO PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN
DISPONIBILIDAD DE PERSONAL
DISPONIBILIDAD CURSOS DE CAPACITACIÓN
DESCONOCIMIENTO DEL PROBLEMA
PROCEDIMIENTO NO ACTUALIZADO
FALTA DE RECURSOS FIINANCIEROS
MÉTODO MANO DE OBRA
MÁQUINA MATERIA PRIMA
FALTA DE 
CAPACITACIÓN , 
NUEVAS 
TECNOLOGÍAS
FALTA DE INTERES
ANÁLISIS CAUSA - EFECTO, PROCESO  REALIZAR LA PLANIFICACIÓN ELÉCTRICA ESTACIONAL
METODOLOGÍA NO ACTUALIZADA
INDISPONIBILIDAD DE HARDWARE
FALLA EQUIPOS  DE ACCESO
A INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
FALTA EXPERTICIA, CAPACITACIÓN
FALTA DE OPORTUNIDAD
EN LA ENTREGA DELPRODUCTO
INDISPONIBILIDAD DE SOFTWARE PARA ANÁLISIS
INDISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN HISTÓRICA
FALTA DE PERSONAL
NORMATIVA NO APLICABLE
PROCEDIMIENTOS NO ACTUALIZADOS, 
REPETICIÓN
FALTA DE INFORMACIÓN DE AGENTES
MÉTODO MANO DE OBRA
MÁQUINA MATERIA PRIMA
MALA CALIDAD DEL 
SUMINISTRO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA
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4.3.11.4 Riesgo de Entorno 
 
Figura 27: Análisis espina de pescado, riesgo de entorno. 
Fuente: Resultados análisis. 
 
4.3.12 Análisis del riesgo 
4.3.12.1 Análisis Cualitativo 
Tabla 31: 
Matriz de análisis cualitativo de riesgos, determinación del nivel de riesgo. 
MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS CUALITATIVO 
No. 
TIPOS DE 
RIESGOS 
RIESGO 
Riesgos que afectan los 
objetivos 
de la Organización 
PROCESO: REALIZAR 
PLANIFICACIÓN ELÉCTRICA 
ESTACIONAL 
Determinar Esquema de Alivio de 
Carga por Baja Frecuencia 
Determinar reservas 
Análisis de estabilidad de pequeña 
señal 
Bandas de Voltaje y Factores de 
Potencia 
Estudios Eléctricos de Interconexiones 
Internacionales 
OBSERVACIONES 
Probabilidad Impacto Nivel Riesgo 
1 
Riesgos 
Estratégicos 
Falencias en la estructura 
organizacional de CENACE 
2 2 4   
ANÁLISIS CAUSA - EFECTO, PROCESO  REALIZAR LA PLANIFICACIÓN ELÉCTRICA ESTACIONAL
PROCEDIMIENTO DE INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN  NO ACTUALIZADA
FALTA DE CAPACITACIÓN 
MALA ACTITUD DE COMUNICACIÓN
DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN FALTA DE  INFORMACIÓN QUE PERMITA
LA COMUNICACIÓN CON LOS AGENTES
FALTA DE PERSONAL
MÉTODO MANO DE OBRA
MÁQUINA MATERIA PRIMA
Falta de comunicación 
con los agentes que 
conforman el mercado 
eléctrico ecuatoriano 
y operadores 
internacionales
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2 
Pérdida de imagen de la 
empresa 
2 4 8   
3 
Falencias en el marco 
regulatorio vigente 
3 3 9   
4 
Aparición de nuevos 
competidores 
2 4 8   
5 
Riesgos de 
asignación de 
recursos 
Disponibilidad de personal  4 2 8   
6 
No actualización del software 
para análisis eléctrico 
2 4 8   
7 
Capacitación para el desarrollo 
de nuevas tecnologías de 
análisis 
3 3 9   
8 
Riesgos 
operacionales 
Desabastecimiento del 
suministro de energía eléctrica 
4 5 20   
9 
Mala calidad del suministro de 
energía eléctrica 
3 4 12   
10 
Falta de seguridad y 
confiabilidad en el suministro 
de energía eléctrica 
3 5 15   
11 
Aprobación errónea de 
mantenimientos en los 
elementos del SNI. 
3 2 6   
12 
Falla en la entrega de 
productos/servicio 
3 3 9   
13 
Procedimientos NO 
actualizados 
3 2 6   
14 
Información técnica - 
operativa actual y de 
expansión de los agentes de 
generación, transmisión y 
distribución 
3 2 6   
15 
Riesgos de 
entorno 
Normativa asociada al sector 
eléctrico ecuatoriano, creación 
o  cambio de las leyes que 
rigen el sector 
3 3 9   
16 
Normativa internacional 
referida al intercambio de 
transacciones de electricidad 
con otros países 
2 2 4   
17 
Falta de inversión en 
equipamiento que permita 
mantener el servicio de energía 
eléctrica en las mejores 
condiciones, considerando el 
crecimiento de la demanda 
3 4 12   
18 
Falta de comunicación con los 
agentes que conforman el 
mercado eléctrico ecuatoriano 
y operadores internacionales 
3 3 9   
Fuente: Resultados análisis. 
 
4.3.12.2 Análisis Cuantitativo 
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  Para el presente trabajo, el análisis cuantitativo se lo realiza en los dos riesgos más 
representativos, donde se puede observar el impacto económico que se tiene sobre la 
continuidad de la energía eléctrica o sobrecostos que pueden estar asociados a una 
planificación eléctrica no eficiente. Los riesgos considerados son: desabastecimiento del 
suministro de energía eléctrica y falta de seguridad y confiabilidad en el suministro de 
energía eléctrica; a partir  del análisis también se determina la mejor opción  para el 
tratamiento del riesgo, los mismos que se muestran en las Tablas 32 y 33 siguientes: 
Tabla 32: 
Análisis cuantitativo del riesgo de Desabastecimiento del  suministro de energía 
eléctrica. 
ANÁLISIS CUANTIVO DEL RIESGO 
No. RIESGO 
Nivel de 
Riesgo  
PROCESO / 
SUBPROCESO 
EVENTOS 
DE RIESGO 
EVENTOS 
POR AÑO 
FECHAS 
CARGA DESCONECTADA (MW) 
COSTO 
ENS 
(USD) 
8 
Desabastecimi
ento del 
suministro de 
energía 
eléctrica 
20 
Determinar 
Esquema de 
Alivio de Carga 
por Baja 
Frecuencia 
Desconexión 
de carga por  
actuación del 
EAC 
3 
2013-05-31 2013-07-29 2013-10-18   
10,78 10,84 12,78 527352 
Determinar 
reservas 
Desconexión 
de carga por 
falta de 
reservas 
0 
        
      0 
Análisis de 
estabilidad de 
pequeña señal 
Desconexión 
de carga por 
oscilaciones 
del sistema 
1 
2013-01-13       
535     8201550 
Bandas de 
Voltaje y 
Factores de 
Potencia 
Desconexión 
de carga por 
problemas de 
voltajes 
0 
        
      0 
Estudios 
Eléctricos de 
Interconexiones 
Internacionales 
Desconexión 
de carga por 
fallas en los 
enlaces 
internacionales 
1 
2013-10-18       
35,06     537469,8 
COSTO TOTAL DEL RIESGO 9266371,8 
TIPO DE 
ACCIÓN:  
REDUCIR EL RIESGO OBJETIVO: Disminución de los costos de energía no suministrada 
Fuente: Resultados análisis. 
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  El cálculo del costo de energía no suministrado por el desabastecimiento de la 
demanda es calculado de la Tabla 32, y se realiza considerado la información histórica de 
CENACE, relacionado a los subprocesos que están siendo analizados y el costo de energía no 
suministrada emitida por el CONELEC, que está declarada en 153,3 cent USD/KWh. En el 
anexo 2 se muestra  la declaración oficial sobre este costo. Adicionalmente se define el tipo 
de tratamiento, disminuir el riesgo. 
 Tabla 33: 
Análisis cuantitativo del riesgo de Falta de seguridad y confiabilidad en el  suministro 
de energía eléctrica. 
ANÁLISIS CUANTIVO DEL RIESGO 
No. RIESGO 
Nivel 
de 
Riesgo  
PROCESO / 
SUBPROCESO 
EVENTOS DE 
RIESGO 
Desvíos VIOLACIONES 
SOBRECOSTO 
(USD) 
10 
Falta de seguridad 
y confiabilidad en 
el suministro de 
energía eléctrica 
15 
Determinar 
Esquema de Alivio 
de Carga por Baja 
Frecuencia 
Activación no 
efectiva de los 
EAC en las 
empresas de 
distribución 
34 MW de 
desvío 
Ante el no cumplimiento, el 
riesgo de desconexión de 
carga aumenta, el costo de 
ENS es la diferencia de lo no 
implementado. 
52122 
Determinar 
reservas 
Despachos sin la 
reserva del caso 
Desvió de 
64 MW 
Ingreso de generación más 
cara del sistema, sobrecosto 
7680 
Análisis de 
estabilidad de 
pequeña señal 
Altas 
transferencias en 
los corredores de 
230 kV 
Aumento 
de 25 MW 
generación 
Ingreso de generación más 
cara del sistema, aumento de 
importaciones desde 
Colombia, 22 de octubre de 
2013 
3000 
Bandas de Voltaje 
y Factores de 
Potencia 
Aprobación de 
consignaciones de 
elementos del SNT 
que afectan la 
seguridad y 
confiabilidad del 
sistema 
20 MW 
Elementos sobrecargados no 
considerados en la 
aprobación de 
consignaciones, ingreso de 
generación 
2400 
Estudios Eléctricos 
de Interconexiones 
Internacionales 
Importaciones o 
exportaciones 
desde Colombia 
que no cumplen los 
límites 
establecidos 
0 
Riesgo de desconexión de 
carga ante la presencia de un 
evento de restricción 
asociado. 
0 
COSTO TOTAL DEL RIESGO 65202 
TIPO DE ACCIÓN:  REDUCIR EL RIESGO OBJETIVO: Disminución de los sobrecostos que se pueden producir 
Fuente: Resultados análisis. 
 
  En la Tabla 33, para la definición de los sobrecostos asociados del ingreso de 
generación se considera un valor medio de 12 cent USD/KWh, que corresponde a una unidad 
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de generación de combustible diesel, y que son las unidades que generalmente pueden tomar 
desvíos de demanda, ingreso rápidos, etc. 
4.3.13 Evaluación del riesgo 
  En base a los resultados del análisis cualitativo de los riesgos asociados al proceso 
Realizar Planificación Eléctrica Estacional, se realiza la evaluación y se desarrolla la Matriz 
de Riesgos, la misma que se presenta en la Figura 28, a continuación: 
 
Figura 28: Matriz de riesgos del proceso Realizar Planificación Eléctrica Estacional. 
Fuente: Resultados análisis. 
  Por lo tanto los riegos a ser considerados para tratamiento son los de RIESGO 
EXTREMO y RIESGO ALTO, riesgos 8, 9, 10 y 17.  Los riesgos de tipo MODERADO de 
color amarillo deben ser tratados con acciones a mediano plazo, mientras que los riesgos tipo 
BAJO serán aceptados. 
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4.3.14 Tratamiento del riesgo y definiciones 
  En base al análisis Cuantitativo se determina la mejor opción para el tratamiento del 
riesgo; a continuación en la Tabla 34 se muestran los resultados para los cuatro riesgos que 
han sido considerados: 
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Tabla 34: 
Matriz de tratamiento del riesgo 
MATRIZ DE TRATAMIENTO DEL RIESGO, PROCESO REALIZAR LA PLANIFICACIÓN ELÉCTRICA ESTACIONAL 
No. RIESGO P I 
Nivel de 
Riesgo  
TIPO DE TRATAMIENTO 
ACCIONES A IMPLEMENTARSE RESPONSABLE PLAZO 
INDICADOR 
SEGUIMIENTO 
ISR 
OBSERVACIONES DE 
SEGUIMIENTO 
E
v
it
a
r
 
R
e
d
u
c
ir
 
D
is
p
e
n
sa
r
 
T
r
a
n
sf
e
r
ir
 
A
su
m
ir
 
8 
Desabastecimiento del suministro de 
energía eléctrica 
4 5 20   X       
Revisión de los procedimientos 
asociados a los 5 subprocesos, que 
permitan realizar el análisis de manera 
adecuada. 
Coordinador APEL 2014-10-31 
Cumplimiento de 
actividades 
ISR1 = 0,5 
cumplimiento de 
una actividad 
Actividad ejecutada al 100 % 
Solicitud oportuna de la información de 
los agentes y verificación de que la 
información sea la adecuada. 
Coordinador APEL 2014-10-31 Actividad no ejecutada 
Planificar y ejecutar plan de 
capacitación referido a cada uno de los 5 
subprocesos 
Coordinador APEL 2015-03-30 
La fecha planteada es la 
planificación, la ejecución de la 
capacitación debe ser realizada 
máximo en 6 meses 
Formación de un grupo de trabajo que 
permita revisar la normativa vigente y 
plantear los cambios requeridos  para 
mejorar los procesos y posterior puesta a 
disposición al CONELEC para su 
aprobación final 
Coordinador APEL 2014-12-30 
Se debe realizar un plan de 
acción que permita ejecutar la 
actividad hasta la aprobación del 
CONELEC 
10 
Falta de seguridad y confiabilidad en el 
suministro de energía eléctrica 
3 5 15   X       
Revisión de modelos y parámetros de 
los sistemas de transmisión, generación 
y carga, que permitan realizar análisis en 
el programa de simulación 
Coordinador APEL 2014-10-31 
Cumplimiento de 
actividades 
ISR2 = 0,7 
cumplido en parte 
Actividad cumplida en el 70% de 
su ejecución 
9 
Mala calidad del suministro de energía 
eléctrica 
3 4 12   X       
Revisión de la información histórica y 
herramientas de aplicación para el 
programa de simulación. 
Coordinador APEL 2014-11-30 
Cumplimiento de 
actividades 
ISR3 = 1 
Revisión de 
actividades 
Actividad a ser verificada a fines 
de noviembre 2014 
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17 
Falta de inversión en equipamiento que 
permita mantener el servicio de energía 
eléctrica en las mejores condiciones, 
considerando el crecimiento de la 
demanda 
3 4 12       X   
Realización de seguimiento del 
crecimiento de la demanda de energía 
eléctrica asociado al ingreso de nuevos 
proyectos de generación y transmisión 
Coordinador APEL 2014-10-31 
Cumplimiento de 
actividades 
ISR4 = 1 
cumplimiento 
efectivo de una 
actividad 
Actividad ejecutada al 100 % 
Los resultados de la  actividad anterior 
deben  plantearse al organismo estatal 
respectivo, MEER, y ejecutarla de 
manera periódica, consideración de este 
proceso en los procedimientos del 
APEL. 
Coordinador APEL 2014-12-30   
FECHA INICIAL DE ANÁLISIS:   2014-09-01 
ELABORADO POR: Ingenieros APEL 
FECHA DE SEGUIMIENTO: 2014-10-31 
Fuente: Resultados análisis. 
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4.3.15 Definición del proceso para el monitoreo y revisión 
  El seguimiento o revisión del proceso de gestión de riesgos se lo realizará de manera 
mensual a todos los procesos que se consideren. La responsabilidad de la elaboración del 
reporte es la misma que se definió en el punto 4.3.2., personal de APEL. Los indicadores del 
seguimiento de riesgo ISR han sido evaluados en la Tabla 34 y los indicadores de reducción 
de riesgo (IRR basada en la disminución de costos) se evaluarán en relación al sobrecosto 
total del año anterior, de la siguiente manera: 
Ejemplo:  
CENSaaaa/12= Costos energía no suministrada año anterior prorrateado para los 12 
meses del año, por ejemplo: 9266371,8 USD anual, 772197,75 USD mensual. 
  CENSm = Costos de energía no suministrada mes análisis, por ejemplo: 100000 USD. 
  IRRm =Indicador de reducción de riesgo mensual. 
  IRRm = (1 – CENSm/CENSaaaa/12) = (1 – 100000/772197,75) =  0.87. 
  Por lo tanto, en la Tabla 35 se muestra el ejemplo del proceso de monitoreo para el 
proceso en análisis, determinando el indicador de gestión de riesgo:  
Tabla 35: 
Matriz de tratamiento del riesgo. 
INDICADOR DE GESTIÓN DE RIESGO 
PROCESO EVALUADO 
REALIZAR LA 
PLANIFICACIÓN 
ELÉCTRICA 
ESTACIONAL 
Fecha Revisión 2014-10-31 
Responsable de elaboración: Ing. Javier Iza Revisado por: Coordinador APEL 
Riesgo tratado 
Indicador de 
seguimiento del riesgo 
Indicador de 
reducción del riesgo 
IGR individual OBSERVACIONES 
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Desabastecimiento del 
suministro de energía 
eléctrica 
0,5 0,7 0,6 
El IRR considera el 
valor de individual del 
sobrecosto en relación 
al año anterior 
Falta de seguridad y 
confiabilidad en el 
suministro de energía 
eléctrica 
0,7 0,5 0,6 
El IRR considera el 
valor de individual del 
sobrecosto en relación 
al año anterior 
Mala calidad del suministro 
de energía eléctrica 
1 0,9 0,95 
El IRR considera el 
valor de individual del 
sobrecosto en relación 
al año anterior 
Falta de inversión en 
equipamiento que permita 
mantener el servicio de 
energía eléctrica en las 
mejores condiciones, 
considerando el 
crecimiento de la demanda 
1 0,9 0,95 
El IRR considera el 
valor de individual del 
sobrecosto en relación 
al año anterior 
INDICADOR DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROCESO 0,775 
Promedio de IGR 
individuales, 
mientras llegue a 1 
es mejor. 
Fuente: Resultados análisis. 
 
  Por lo tanto, para el mes de octubre de 2014 se ha determinado el indicador de gestión 
de riesgos para el proceso Realizar Planificación Eléctrica Estacional, cuyo valor está en 
0.775. Mientras el IGR tienda a 1 será mejor. 
4.3.16 Definición del proceso de comunicación y mejora continua 
  La comunicación y demostración de la mejora continua se realizará mediante la 
presentación de avance de las acciones para el tratamiento del riesgo, revisada de manera 
trimestral por el personal directivo. Un ejemplo del seguimiento y comunicación se muestra 
en la Tabla 36: 
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Tabla 36: 
Matriz para el seguimiento de gestión de riesgos. 
SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS 
PROCESO 
EVALUADO 
REALIZAR LA PLANIFICACIÓN ELÉCTRICA ESTACIONAL Fecha Revisión 2014-10-05 
Responsable de 
elaboración: 
Ing. Análisis y Control Revisado por: Nivel directivo 
MES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
IGR Mensual 
2013 promedio 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
IGR Mensual 
2014 
0,4 0,4 0,45 0,55 0,6 0,65 0,65 0,65 0,7       
 
  
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
4.4 PROPUESTA GENERAL. 
  De manera general, en el punto 4.3 se ha realizado el despliegue de la metodología y 
herramientas planteadas para el proceso de gestión de riesgos de una empresa dentro del 
sector eléctrico, se ha cubierto gran parte de los análisis de datos que se dispone en la base de 
datos históricos del CENACE, encontrando varios riesgos de carácter extremo que deben ser 
tratados y controlados para asegurar de mejor manera la continuidad del servicio de energía 
eléctrica en el Ecuador. 
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
IGR Mensual 2013 promedio IGR Mensual 2014
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  La metodología puede ser implementada en todos los procesos de la cadena de valor 
del CENACE, y se puede considerar incluso que el seguimiento sea realizado por el área de 
análisis y control, que sería la encargada de llevar el control de la gestión de riesgos de cada 
dirección que conforma el CENACE. 
  La metodología  se plasmaría en un PROCESO documentado, y que pasaría a formar 
parte del sistema de documentación que se maneja en el CENACE. Adicionalmente debe ser 
incluido en la política de la calidad del CENACE, y las revisiones deben estar en la 
programación del seguimiento por la Alta Dirección, que se realiza manera periódica. 
  Se puede implementar un INDICADOR general que pondere la gestión de riesgos por 
proceso y por dirección, la cual debe ser elaborada de manera periódica, al menos cada 3 
meses por la el área de análisis y control, y revisada por el nivel directivo del CENACE. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 En el presente trabajo se ha desarrollado una metodología para la gestión de riesgos 
basada en la norma ISO 31000, que permite su aplicación de manera práctica a una 
empresa del sector eléctrico. 
 La metodología propuesta permite determinar riesgos críticos o extremos, que pueden 
afectar la continuidad del suministro eléctrico, asociados a los procesos de CENACE, 
observándose que es factible la aplicación a todos los procesos de la empresa. 
 La evaluación de los riesgos asociados a la planificación eléctrica permitiría dar 
señales de posibles problemas  en la expansión del sistema, que a futuro podrían 
causar restricciones en el suministro de energía eléctrica. 
 La presente metodología puede ser replicada en una empresa del sector eléctrico 
ecuatoriano, considerando las particularidades  que se han analizado y las posibles 
herramientas que pueden aplicarse en el análisis de riesgos. 
 Como parte complementaria del presente trabajo se han planteado  acciones que 
pueden disminuir los factores de riesgos,  mediante el  monitoreo, control y 
comunicación constante de los avances de actividades para el tratamiento y control  
de riesgos. 
 CENACE cuenta con una vasta información histórica que permite el análisis de 
riesgos, que pueden afectar la continuidad, calidad, seguridad y confiabilidad del 
suministro eléctrico.  
 Se recomienda continuar con el proceso de implantación de la metodología de gestión 
de riesgos basada en la Norma ISO 31000, en todos los procesos del CENACE,  que 
si bien no es certificable le permitiría continuar avanzando a la empresa en el camino 
de la calidad total. 
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 Debe desarrollarse el compromiso de un manejo de riesgos integral en el CENACE, 
que le permita adelantarse en las acciones en el sector eléctrico ecuatoriano, con el fin 
de mantener estándares de calidad en el suministro de energía eléctrica. 
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ANEXOS 
ANEXO 1: Límites de voltajes y factores de potencia en operación normal vigentes 
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ANEXO 2: Declaración del costo de Energía no Suministrada 
 
 
